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Abstrakt 
Bakalářská práce se zabývá technologickou etapou zastřešení objektu Relax – centra   
v Hodoníně. Nad objektem je navržena plochá jednoplášťová střecha. Pro danou etapu je zpra-
cován technologický předpis, posouzení dopravních tras, položkový rozpočet s výkazem výměr, 
návrh zařízení staveniště, časový plán výstavby, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán 
a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V poslední kapitole je srovnána realizace různých 
střešních souvrství. 
Preface 
The bachelor thesis deals with realization of a roofing construction of Relax – centre  
in Hodonín. A warm flat roof is designed above the building. The thesis handles technological 
prescription, assessment of transport itinerary, itemized budget with bill of quantities, design of 
site equipment, construction schedule, machine assembly, control and test plan and safety and 
health care policy. There is comparison of different roofing constructions in the last chapter.   
Klíčová slova 
Plochá jednoplášťová střecha, zastřešení, kašírované polystyrenové dílce, asfaltové pásy, 
spádové polystyrenové klíny, násyp kameniva, srovnání střešních souvrství,  
technologický předpis. 
Key Words 
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polystyrene screed to fall, stone embankment, comparison of roofing constructions,  
technological prescription.   
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Úvod 
Práce se zabývá technologickou etapou zastřešení objektu Relax – centra v Hodoníně. Nad 
objektem je navržena plochá jednoplášťová střecha.  
Cílem práce je navrhnout optimální skladbu střešního pláště pro řešený objekt. Pro účely 
práce jsem navrhl a porovnal 8 střešních souvrství. Skladby jsou porovnány z finančního a z ča-
sového hlediska, ale také z hlediska dalších kritérií, jako jsou například požadavky realizace na 
klimatické podmínky, nebo přítomnost těžké mechanizace při výstavbě.  
Pro nejvýhodnější skladbu je zpracován stavebně – technologický projekt její realizace. 
Hlavní částí práce je technologický předpis pro realizaci souvrství ploché střechy. Práce dále ob-
sahuje technickou zprávu řešeného objektu se zaměřením na technologickou etapu zastřešení, 
posouzení širších dopravních tras, položkový rozpočet s výkazem výměr a časový harmonogram 
pro řešenou etapu. Práce se také zabývá návrhem zařízení staveniště včetně technické zprávy a 
výkresu zařízení staveniště, návrhem a posouzením strojní sestavy, sestavením kontrolního  
a zkušebního plánu a zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.   
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A Průvodní zpráva 
A.1  Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a) Název stavby:  Relax - centrum  
b) Místo stavby:  parcely č. 9352, 2051/39, 2051/35, k. ú. Hodonín,  
 okr. Hodonín 
c) Předmět dokumentace:  textová dokumentace pro stavební řízení 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) FAST Finance, s. r. o., IČO: 26116006, Hradební 768, 110 00 Praha 
A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 
a) Ing. Dalibor Bábíček, Projektová činnost ve výstavbě, Vacenovice 700, 696 06  
IČO: 46937960 
b) Hlavní projektant: Ing. Dalibor Bábíček, autorizovaný inženýr ČKAIT 
A.2  Seznam vstupních podkladů 
- Objednávka žadatele, smlouva o dílo 
- Kopie katastrální mapy 
- Projektová dokumentace 
- Doklady o vlastnických právech k pozemkům 
A.3 Údaje o území 
a) Rozsah řešeného území 
Stavba je situována na parcelách č. 9352, 2051/35, 2051/39. Parcely jsou ve vlastnictví in-
vestora. 
Zastavěné území: 765,90 m2 
Nezastavěné území: 2193,2 m2 
b) Dosavadní využití  
Na pozemku stál dvoupodlažní objekt školky. Demolice stavby byla provedena před začát-
kem stavebních prací. 
c) Údaje o ochraně území  
Na daném území nejsou evidovány. 
d) Údaje o odtokových poměrech 
Splašková a dešťová voda budou odvedeny do jednotné kanalizace. 
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e) Údaje o souladu s platnou územně plánovací dokumentací 
Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. 
f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Stavba je v souladu s obecnými požadavky na využití území. 
g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Stavba splňuje požadavky jednotlivých dotčených orgánů. Požadavky byly zapracovány do 
projektové dokumentace. 
h) Seznam výjimek a úlevových řešení 
Pro stavbu nebyly vydány žádné výjimky ani úlevová řešení. 
i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Nepředpokládají se žádné související investice. 
j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním s prováděním stavby  
Objekt Relax – centra:  p. č. 9352 
Parkovací plocha: p. č. 2051/35 
Zelená plocha: p. č. 2051/39 
Sousední pozemky: 
p. č. 2833/1,  Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín 
p. č. 7983,  Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín 
p. č. 2683/1,  SJM Žák Zdeněk Ing. a Žáková Alena, Lipová alej 2589/4, 69501  
Hodonín  
p. č. 2683/2,  TRUSTINVEST CR, s.r.o., Těšnov 1059/1, Nové Město,  
11000 Praha 1  
A.4  Údaje o stavbě 
a) Druh stavby 
Jedná se o novostavbu. 
b) Účel užívání stavby  
Objekt bude využíván jako fitcentrum, sportbar a penzion. 
c) Charakter stavby  
Trvalá stavba. 
d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
Stavba se nenachází na území chráněném jinými právními předpisy. 
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e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků  
zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
Stavba je navržena v souladu s vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 
Objekt není řešen jako bezbariérový. 
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Stavba splňuje požadavky jednotlivých dotčených orgánů. Požadavky byly zapracovány do 
projektové dokumentace. 
g) Seznam výjimek a úlevových řešení  
Není. 
h) Navrhované kapacity stavby 
zastavěná plocha: 765,90 m2 
obestavěný prostor: 5 389,10 m3 
i) Základní bilance stavby 
viz samostatná příloha 
j) Základní předpoklady výstavby:  
Realizace střešního pláště bude probíhat v jedné etapě. 
Datum zahájení etapy: 1. 6. 2015 
Datum dokončení etapy: 30. 6. 2015 
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k) Orientační náklady na stavbu:  
Číslo Název objektu Výměra Cena 
SO01 Sportbar 491,5 m3 2 747 485 Kč 
SO02 Fitness 2 486,68 m3 14 161 642 Kč 
SO03 Relax zázemí 3 488,53 m3 19 500 882 Kč 
SO04 Parkoviště 1 281,96 m2 1 801 153 Kč 
SO05 Chodníky 358,4 m2 413 235 Kč 
SO06 Přípojka vodovod 10,0 m 30 100 Kč 
SO07 Přípojka kanalizace 15,3 m 86 215 Kč 
SO08 Přípojka elektřina NN 19,7 m 18 616 Kč 
SO09 Přípojka plyn STL 10,0 m 11 620 Kč 
SO10 Oplocení 250,4 m 881 408 Kč 
Celkem: 47 979 354 Kč 
Tab. 1 Orientační náklady na stavbu 
 
A.5  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
a) Stavební objekty 
SO01 Sportbar 
SO02 Fitness 
SO03 Relax zázemí 
SO04 Parkoviště 
SO05 Chodníky 
SO06 Přípojka vodovod 
SO07 Přípojka kanalizace 
SO08 Přípojka elektrického vedení NN 
SO09 Přípojka plyn STL 
SO10 Oplocení 
b) Technická zařízení  
V objektu bude osazena vzduchotechnická jednotka. 
c) Technologie 
V objektu nebudou osazeny žádné technologie. 
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B Souhrnná technická zpráva 
B.1  Popis území stavby 
B.1.1 Údaje o stavbě 
a)  Charakteristika stavebního pozemku  
Pozemek se nachází na rovinatém, zatravněném terénu. Pozemek je situován v Hodoníně 
na křižovatce ulic Družstevní čtvrť a Lipová alej. V okolí pozemku se nachází občanská zástavba. 
b)  Výpočet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Bylo provedeno geodetické zaměření (Polohopis a výškopis – účelová mapa – souřadnicový 
systém SJTSK a výškový systém Bpv). Dále bylo provedeno místní šetření, radonový průzkum a 
geologický průzkum.  Zpráva o provedeném průzkumu je přiložena. 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Jsou dodržena ochranná pásma inženýrských sítí. 
d) Poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území 
Pozemek se nenachází v záplavovém ani v poddolovaném území. 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 
území  
Stavba během svého užívání nebude mít negativní vliv na své okolí. Stavba není výrobním 
objektem.  
Při provozu objektu budou vznikat splaškové odpadní vody, které budou odváděny přes ka-
nalizační přípojku do jednotné kanalizační stoky. Střešní konstrukce jsou odvodněny do jednotné 
kanalizace. Odkanalizování parkovacích ploch je napojeno přes lapač ropných látek na kanali-
zační přípojku. Stavbou nebudou narušeny stávající odtokové poměry daného území. 
Komunální odpad, vznikající provozem objektu, bude odvážen vyvážen při svozu komunál-
ního odpadu v Hodoníně. 
Stavba nepředstavuje významnější zdroj znečištění ovzduší. 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Stavba nevyžaduje žádné asanace, demolice, nebo kácení dřevin. 
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 
Není vyžadován zábor zemědělské půdy a pozemků k plnění funkce lesa. 
h) Územně technické podmínky – napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
Napojení na dopravní infrastrukturu je možné ze stávající komunikace na parcele č. 2833/1 
silnice III/05532. Napojení na technickou infrastrukturu bude zajištěno těmito inženýrskými sí-
těmi: plynovod STL, vodovod, splašková kanalizace, elektrické vedení NN na parcele 2051/39. 
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i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
V době zpracování projektové dokumentace nejsou vyvolané žádné časové vazby  
ani investice. 
B.2  Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Západní objekt FITNESS je dvoupodlažní, v obou podlažích je posilovna s kapacitou 300 lidí. 
V prostředním jednopodlažním objektu se nachází sportbar s 30 místy k sezení. V 1.NP východ-
ního objektu se nachází zázemí posilovny, ve 2.NP je 10 kanceláří a ve 3.NP se nachází penzion 
s kapacitou 39 lůžek. 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) Urbanismus  
Stavba se nachází na území sídliště Bažantice v Hodoníně. V okolí se nachází především by-
tové domy a další stavby občanské vybavenosti. Nejbližší sousední stavby objektu jsou na severu 
ÚP Hodonín, na západě výrobní závod JMA, na západě garáže a na jihu rodinný dům.  
b) Architektonické řešení 
Stavba se skládá ze tří objektů. Západní objekt je třípodlažní. Povrchová úprava stěn objektu 
je silikonová omítka modré barvy. Ve 3.NP vystupuje z objektu arkýř šedé barvy. Objekt má plo-
chou střechu. Výška objektu je 10,8 m.  
Východní objekt je dvoupodlažní. Povrchovou úpravu stěn tvoří silikonová omítka cihlové 
barvy. Výška objektu je 7,35 m. Na střeše objektu je umístěna VZT jednotka. 
Prostřední objekt je jednopodlažní. Povrchová úprava stěn je silikonová omítka cihlové 
barvy. Objekt propojuje západní a východní část a slouží jako hlavní vstup do budovy. Výška ob-
jektu je 4,55 m. 
Okna všech objektů jsou plastová, šedé barvy. Klempířské prvky jsou provedeny z pozinko-
vaného plechu. Sokl je tvořen mozaikovou tvrzenou akrylátovou omítkou šedé barvy. Parkovací 
plocha a chodníky jsou ze zámkové dlažby. 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Příjezd na parkoviště je řešen pomocí bran z ulic Družstevní čtvrť a Lipová alej. Přístup k ob-
jektu je zajištěn přes branku a chodník z ulice Družstevní čtvrť. Hlavní vstup do budovy je přes 
objekt Sportbar. V objektu se nenachází žádná výrobní technologie. 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Objekt není řešen jako bezbariérový. 
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo pro-
vozu nevznikalo nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím, pádem, nárazem, popá-
lením, zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem a vloupání. Během užívání stavby bu-
dou dodrženy veškeré příslušné legislativní předpisy. 
B.2.6 Základní charakteristiky objektů 
a) Stavební řešení 
Objekty jsou vyzděny z keramických tvárnic typu therm. Vnitřní nosný systém objektu 
FITNESS je tvořen železobetonovými prefabrikovanými sloupy a průvlaky. Stropy jsou řešeny 
jako monolitické železobetonové. Nosná konstrukce střešního pláště je tvořena prefabrikova-
nými ŽB nosníky, na nichž je položen trapézový plech s betonovou zálivkou. Nosné zdivo je zalo-
ženo na betonových pásech, sloupy na patkách.  
b) Konstrukční a materiálové řešení 
Zemní práce 
Před provedením vlastních výkopových prací bude provedeno sejmutí ornice v tloušťce  
250 mm. Zemina bude ze staveniště odvezena asi z 50%, zbytek ornice bude použit na konečné 
úpravy. Určené množství ornice se odveze na skládku. Výkopové práce budou prováděny ze stá-
vajícího terénu. Stěny výkopů budou svahované. Hloubka výkopů je 1,6 m. Přebytečná zemina 
bude odvezena na skládku. Bude provedena vrstva podkladního betonu o tloušťce 100 mm. 
Základové konstrukce 
Obvodové zdivo objektů je založeno na základových pásech. Pásy jsou široké 700 mm a vy-
soké 1 200 mm. Pásy jsou z betonu C16/20, spodní polovina je vyztužena 6 ocelovými pruty R12. 
Pod vnitřními sloupy jsou provedeny základové patky o půdorysných rozměrech 1 400 x 1 400 
mm. Patky jsou dvoustupňové, výšky jednotlivých stupňů jsou 600 mm. Patky jsou založeny ve 
stejné hloubce jako pásy. Pod celým objektem je podkladní betonová deska tl. 130 mm. Deska 
je vybetonována na podkladu ze zhutněného štěrkového násypu. 
Nosné konstrukce 
Obvodové nosné konstrukce všech objektů jsou vyzděny z keramických tvárnic typu therm 
tl. 400 mm. Vnitřní nosné zdi jsou z keramických tvárnic tl. 300 mm. Vnitřní nosný systém objektu 
FITNESS je tvořen železobetonovými prefabrikovanými sloupy o rozměrech 300 x 300 mm. Na 
sloupy je v podélném směru uložen prefabrikovaný ŽB průvlak široký 300 mm a vysoký 400 mm. 
Stropy 1. a 2. NP jsou tvořeny monolitickou ŽB deskou tl. 200 mm.  
Nenosné konstrukce 
Vnitřní dělící příčky jsou vyzděny z keramických tvárnic tl. 100 a 150 mm na systémovou 
maltu. 
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Zastřešení 
Nad všemi objekty je navržena plochá jednoplášťová střecha. Nosná konstrukce střešního 
pláště je tvořena prefabrikovanými ŽB nosníky, na nichž je položen trapézový plech TN-50 s  
betonovou zálivkou vyztuženou armovací sítí – KY 150/150/6 mm. Na nosné konstrukci je pro-
veden asfaltový penetrační nátěr. Parozábrana a pojistná hydroizolace jsou z asfaltových pásů 
Glastek 40 special mineral, které jsou celoplošně nataveny k povrchu. Spádová vrstva střechy je 
tvořena polystyrenovými spádovými klíny EPS 100 S. Minimální spád je 1,75 %. Tepelná izolační 
vrstva je tvořena polystyrenovými deskami EPS 100 S tl. 200 mm s nakašírovaným asfaltovým 
pásem V 60 S 35. Na kašírovaných dílcích jsou celoplošně nataveny asfaltové pásy Elastek 40 
special mineral, tvořící hlavní hydroizolační vrstvu. Na hydroizolaci je separační geotextilie Filtek 
300 g/m2 a stabilizační násyp z kameniva frakce 16-32 mm v tl. min. 50 mm.  
Izolace 
Obvodové konstrukce jsou zatepleny fasádním polystyrenem tl. 50 mm. Izolace proti zemní 
vlhkosti je provedena pomocí lepených asfaltových pásů GLASTEK 40. Tepelná izolace podlahy 
1.NP je tvořena polystyrenem tl. 70 mm. Izolační vrstvy střechy – viz odstavec Zastřešení. 
Výplně otvorů 
V objektech jsou osazeny plastová okna a dveře. Bližší specifikace – viz Výpis oken a dveří.  
Klempířské prvky 
Klempířské prvky jsou zhotoveny z pozinkovaného plechu a jsou specifikovány ve výpisu 
klempířských prvků. 
c) Mechanická odolnost a stabilita 
Všechny konstrukce jsou navrženy s ohledem na mechanickou odolnost a stabilitu. Únos-
nost ŽB konstrukcí je doložena ve statickém posudku. Únosnost zdiva je garantována výrobcem. 
B.2.7 Základní charakteristiky technických a technologických zařízení 
a) Technické zařízení 
Objekt je zemním vedením napojen na distribuční síť nízkého napětí přípojkou. Pitnou vo-
dou je objekt zásoben z veřejného vodovodu. Odvod splaškových vod je řešen napojením na 
veřejnou kanalizaci. Dešťové vody jsou odvedeny do jednotné kanalizační sítě. Do objektu je 
zavedena přípojka plynu NTL. V objektu je osazena jednotka VZT. 
b) Výčet technických a technologických zařízení 
Jednotlivá technická zařízení jsou blíže popsána v dílčích částech projektové dokumentace. 
Objekt neobsahuje žádné technologické zařízení. 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Veškeré konstrukce jsou navrženy a provedeny v souladu s požárně bezpečnostním řeše-
ním, které je samostatnou částí projektové dokumentace. 
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B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
Viz Energetický štítek budovy 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na komunální a pracovní prostředí 
Stavba splňuje požadavky na hygienu i ochranu zdraví a životního prostředí.  Větrání prostor 
v objektu je zajištěno pomocí VZT a klimatizační jednotky. Denní osvětlení a proslunění je zajiš-
těno navrženými prosklenými plochami výplní otvorů. Umělé osvětlení bude zajištěno jednotli-
vými svítidly dle výběru stavebníka a projektu elektroinstalace. V navrhovaném objektu nebude 
instalován žádný podstatný zdroj vibrací a hluku, který by mohl zhoršit současné hlukové poměry 
pro okolí. Stavba bude zajišťovat, aby hluk a vibrace působící na uživatele byly na úrovni, která 
neohrožuje zdraví a je vyhovující pro dané prostředí a pracoviště. 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Zpráva o provedení radonového průzkumu je součástí projektové dokumentace. 
b) Ochrana před technickou seizmicitou 
Namáhání technickou seizmicitou se v okolí stavby nepředpokládá, konkrétní ochrana není 
řešena. 
c) Ochrana před hlukem 
Ochrana proti hluku musí být zajištěna dle Vyhlášky 268/2009 Sb. o technických požadav-
cích na stavby §14 Ochrana proti hluku a vibracím. Vzhledem k umístění stavby není potřeba 
řešit zvláštní ochranu vnitřních prostorů objektu před zdrojem vnějšího hluku. Opatření proti 
hluku a vibracím způsobeným VZT jednotkou jsou součástí návrhu VZT jednotky. 
d) Protipovodňová opatření  
Vzhledem k lokalitě není řešeno. 
B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 
a) Napojovací místa technické infrastruktury   
SO06 Přípojka vodovod  
SO07 Přípojka kanalizace 
SO08 Přípojka elektrického vedení NN 
SO09 Přípojka plyn STL 
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b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
SO06 Přípojka vodovod DN 50 - PVC  délka: 10,0 m 
SO07 Přípojka kanalizace DN 200 – kamenina délka: 15,3 m 
SO08 Přípojka elektrického vedení NN – měď délka: 19,7 m 
SO09 Přípojka plyn STL – 50 PE  délka: 10,0 m 
Podrobněji viz výkresy TZB. 
B.4 Dopravní řešení 
a) Popis dopravního řešení 
Parcela je přístupná ze dvou stran a to z ulic Družstevní čtvrť a Lipová alej. Kolem stavby 
bude vybudováno parkoviště. Příjezd k objektu je zajištěn pomocí příjezdových komunikací 
z ulice Družstevní čtvrť a ulice Lipová alej. Přístup pro pěší je z ulice Lipová alej. 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Vjezdy na parkoviště A a B jsou řešeny pomocí komunikace ze zámkové dlažby a elektrických 
bran na severu z ulice Družstevní čtvrť (silnice III/05532) a na východě z ulice Lipová alej. Objekt 
je na jižní straně přístupný pomocí dlážděné komunikace a brány z ulice Lipová alej. 
c) Doprava v klidu 
Odstavné plochy stavby jsou realizovány pomocí parkovišť A, B a C. Parkoviště A a B jsou 
vzájemně propojena a nachází se za hranicí pozemku, parkoviště A ze severní a parkoviště B 
z východní strany. Parkoviště C je přímo u ulice Lipová alej na západní straně objektu. Celková 
kapacita parkovišť je 29 + 2 míst ke stání. 
d) Pěší a cyklistické stezky 
Přístup pro pěší je řešen pomocí chodníku a branky z ulice Lipová alej. Součástí projektu je 
vybudování veřejného chodníku na ulici Družstevní čtvrť. 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) Terénní úpravy  
Terénní úpravy budou řešeny v návaznosti na stávající spád terénu. 
b) Použité vegetační prvky 
Finální podoba sadových úprav bude založena na zatravnění pozemku a vysazení listnatých 
stromů podél hranice s ulicí Lipová alej. 
c) Biotechnická opatření  
Nejsou předmětem dokumentace. 
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochranu 
a) Vliv na životní prostředí 
Stavba svým provozem nijak negativně neovlivní životní prostředí v okolí. Z objektu nebu-
dou vypouštěny žádné škodliviny do okolí. Splaškové vody budou svedeny přes nově vybudo-
vané přípojky do veřejného řádu kanalizace. Odpady vzniklé provozem stavby se budou likvido-
vat zákonným způsobem dle plánu likvidace odpadů zodpovědnou firmou s náležitým oprávně-
ním. 
b) Vliv na přírodu a krajinu 
Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. 
c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
V dosahu stavby se nenachází evropsky významné lokality ani ptačí oblasti pod ochranou 
Natura 2000. Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 
d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Stavba vyhovuje. 
e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 
Nejsou navržena žádná ochranná pásma ani omezení. 
B.7  Ochrana obyvatelstva 
Objekt není určen pro ochranu obyvatelstva. Obyvatelé v případě ohrožení budou využívat 
místní systém ochrany obyvatelstva. 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Potřeba elektrické energie pro stavbu bude zajištěna z distribuční sítě. Pro potřeby stavby 
a sociálního zabezpečení staveniště bude vybudován dočasný zdroj vody z vodovodního řádu.  
b) Odvodnění staveniště  
Odvodnění zpevněných ploch je řešeno jejich spádováním a vsakem dešťových vod do pod-
loží nezpevněných ploch. Splaškové vody budou odvedeny přes kanalizační přípojku do jednotné 
kanalizační sítě. 
c) Napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Vjezd na stavbu bude realizován nově vybudovanou staveništní komunikací z ulice Lipová 
alej. Výjezd ze stavby bude na ulici Družstevní čtvrť. Vjezd i výjezd ze staveniště budou vybaveny 
bránou. 
Napojení na distribuční síť elektrické energie bude v místě nově budované přípojky přes 
rozvodnou skříň, v níž bude osazen elektroměr. Rozvody elektřiny na staveništi budou řešeny 
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pomocí kabelu vedeného povrchově, v místě křížení se staveništní komunikací bude kabel veden 
v chráničce. 
Napojení na vodovodní řád bude v místě vodoměrné šachty nově budované vodovodní pří-
pojky. Přípojka bude osazena samostatným vodoměrem. Vnitrostaveništní vodovod bude pod-
povrchový, v místě staveništní komunikace bude uložen v chráničce. 
Napojení na jednotnou kanalizační síť bude v místě revizní šachty nově budované kanali-
zační přípojky. Kanalizace na stavbě bude vedena pod povrchem, v místě staveništní komunikace 
bude uložena v chráničce. 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky. Po ukončení stavebních prací budou 
provedeny terénní a sadové úpravy. Dokumentace a průběh stavby budou respektovat platné 
legislativní procesy. Při práci je potřeba minimalizovat vliv činnosti na okolní stavby a pozemky. 
Jedná se především o prašnost, hlučnost a znečištění komunikací. Používaná mechanizace musí 
být v dobrém technickém stavu, aby neobtěžovala okolí nadměrným hlukem, na stavbě musí být 
dodržovány časové limity pro provádění hlučných prací. Znečištěné automobily a ostatní mecha-
nizace musí být před odjezdem ze stavby očištěny. Mechanizace bude odstavena na zpevněných 
plochách, doporučuje se použití úkapových van. 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Plocha staveniště bude oplocena. Stavba nevyžaduje žádné asanace, demolice,  
nebo kácení dřevin. 
f) Maximální zábory na staveništi 
Trvalý zábor staveniště je vymezen vnějšími hranicemi stavebního pozemku. Bude-li to 
nutné, vzniknou dočasné zábory na přilehlých okolních pozemcích, zejména během napojování 
přípojek. Dočasné zábory budou co nejmenšího rozsahu po dobu nezbytně nutnou a budou pře-
dem domluveny s příslušným vlastníkem pozemku a správcem sítě. 
g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě 
Na staveništi budou umístěny kontejnery na tříděný odpad. Odpad vznikající v rámci sta-
vební činnosti bude tříděn a odvážen na skládku. Zodpovědnou osobou za likvidaci odpadů ze 
stavby je investor, který ji může smluvně přenést na dodavatele stavby nebo jinou firmu zabý-
vající se touto činností. Ve smlouvě o likvidaci odpadů musí být výslovně uvedeny názvy a kódy 
likvidovaných odpadů. Při výstavbě budou produkovány emise vznikající provozem stavebních 
strojů. 
h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Výškové osazení jednotlivých objektů bylo navrženo tak, aby bilance zemních prací byla vy-
rovnaná. Před zahájením výkopových prací bude v nutném rozsahu sejmuta ornice do hloubky 
250 mm. 50 % zeminy bude uloženo v severozápadním rohu pozemku, zbytek bude odvezen do 
deponie. Ornice bude opětovně využita při dokončení terénních úprav. Nevyužitá zemina z vý-
kopových prací bude odvezena na skládku. 
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i) Ochrana ŽP při výstavbě 
Při práci bude minimalizován vliv činnosti na životní prostředí.  Výstavba neohrozí životní 
prostředí. 
j) Zásady BOZP 
Při výstavbě objektu Relax – centrum budou dodrženy obecné právní předpisy týkající se 
pracovněprávních vztahů a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci uzákoněné v následující  
legislativě: 
• Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 
• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při čin-
nosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
Při výstavbě budou dodrženy zejména následující právní předpisy: 
• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
k) Úpravy pro bezbariérové užívání  
Stavbou nebudou dotčeny veřejně užívané prostory, které by vyžadovaly bezbariérovou 
úpravu po dobu stavebních prací. 
l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Při zásobování staveniště bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. Stavbou ne-
budou vznikat zvláštní dopravně inženýrská opatření. 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby  
Bez požadavků. 
n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Realizace střešního pláště bude probíhat v jedné etapě. 
Datum zahájení etapy: 1. 6. 2015 
Datum dokončení etapy: 30. 6. 2015 
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2.1 Obecné informace 
2.1.1 Poloha staveniště 
Staveniště se nachází na parcelách č. 9352, 2051/35, 2051/39, k. ú. Hodonín okr. Hodonín. 
Pozemek je situován na křižovatce ulic Družstevní čtvrť a Lipová alej. Vjezd na staveniště je  
zajištěn bránou z ulice Lipová alej, výjezd je zajištěn bránou na ulici Družstevní čtvrť.  
Dopravní značení v okolí staveniště je znázorněno v příloze P04. 
2.1.2 Nákladní automobil 
Doprava materiálu na stavbu bude zajištěna nákladním automobilem Iveco Trakker AD 260 
T41. Nákladní automobil je vybaven hydraulickým jeřábem Fassi F315A. Za vozidlo bude v pří-
padě potřeby zapřažen přívěs PV 18 L. Délka nákladního automobilu je 9,3 m, délka s přívěsem 
15,8 m. Celková délka soupravy nepřesahuje 16,5 m, nejedná se o nadrozměrnou dopravu. 
Vnější poloměr zatáčení nákladního automobilu je 10,05 m, s přívěsem 10,30 m.  Výška vozidla 
je 3,1 m. Dle vyhlášky č. 341/2002 Sb. nesmí celková hmotnost nákladního automobilu překročit 
26 t (třínápravové motorové vozidlo se dvěma zdvojenými nápravami). Hmotnost přívěsu nesmí 
překročit 18 t (přípojné vozidlo s dvěma nápravami). 
Podrobné technické specifikace vozidel jsou uvedeny v kapitole 7 Návrh strojní sestavy. 
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2.2 Dopravní trasy pro dodání jednotlivých materiálů 
2.2.1 Doprava materiálu z firmy Bachl 
Kašírované dílce, spádové klíny a atikové klíny budou na stavbu dodány z firmy Bachl,  
Evropská 669, 664 42 Modřice. Doprava bude zajištěna firmou Bachl. Celková délka trasy je  
73,4 km. 
 
Obr. 1 Trasa z firmy Bachl na staveniště s vyznačenými kritickými místy 
  
  
  31 
 
2.2.1.1 Kritická místa 
A Vjezd na staveniště – poloměr zatáčky: 11,1 m 
B Křižovatka ulic Družstevní čtvrť a Lipová alej – poloměr zatáčky. 12,5 m 
 
Obr. 2 Kritická místa A, B 
 
C Křížení silnice I/55 a dálnice D2 – světlá podjezdná výška: 4,8 m 
 
Obr. 3 Kritické místo C 
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D Křížení silnice II/152 a dálnice D2 – světlá podjezdná výška: 5,2 m 
 
Obr. 4 Kritické místo D 
E Nájezd na dálnici D2 – poloměr zatáčky: 22,5 m 
 
Obr. 5 Kritické místo E 
F Výjezd z firmy Bachl – poloměr zatáčky: 15,1 m 
 
Obr. 6 Kritické místo F 
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2.2.2 Doprava materiálu ze stavebnin DEK 
Asfaltové pásy, geotextilie, sudy s asfaltovým lakem a další drobný materiál bude na stavbu 
dopraven ze stavebnin DEK na ulici Velkomoravská 97/3869 v Hodoníně. Celková délka trasy je 
2,2 km.  
 
Obr. 7 Trasa z firmy Dek na staveniště s vyznačenými kritickými místy 
2.2.2.1 Kritická místa 
A Viz 2.2.1.1 
B Viz 2.2.1.1 
C Výjezd z firmy DEK  
– poloměr zatáčky: 10,5 m  
 
Obr. 8 Kritické místo C 
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2.2.3 Doprava kameniva 
Kamenivo bude na stavbu dopraveno z firmy Simostav, Kasárenská 4063/4, 695 01  
Hodonín. Kamenivo bude dopraveno ze skládky firmy nacházející se v průmyslové části  
Hodonín – Kapřiska. Celková délka trasy je 2,7 km. 
 
Obr. 9 Trasa z firmy Simostav na staveniště s vyznačenými kritickými místy 
2.2.3.1 Kritická místa 
A Viz 2.2.1.1 
B Viz 2.2.1.1 
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2.2.4 Doprava autojeřábu 
Autojeřáb Tatra AD 20.2 na stavbu přijede po vlastní ose z firmy Autojeřáby Dolan,  
Palackého třída 203/10, 697 01 Kyjov. Celková délka trasy je 20,7 km. Hmotnost autojeřábu Tatra 
AD 20.2 je 28,74 t. Délka vozidla je 10,53 m. Výška vozidla je 3,75 m. Vnější poloměr zatáčení 
autojeřábu je 10,05 m. 
 
Obr. 10 Trasa z firmy Dolan na staveniště s vyznačenými kritickými místy 
2.2.4.1 Kritická místa 
A Viz 2.2.1.1 
B Křižovatka ulic Družstevní čtvrť a Lipová alej  
– poloměr zatáčky: 22,4 m 
 
Obr. 11 Kritické místo B 
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C Křižovatka ulic Brněnská a Družstevní čtvrť 
- Poloměr zatáčky: 13,8 m 
 
Obr. 12 Kritické místo C 
D Sjezd ze silnice I/55 na ulici Brněnská  
– poloměr zatáčky: 19,7 m 
 
Obr. 13 Kritické místo D 
E Kruhový objezd na ulici Palackého třída 
- Poloměr: 30,3 m 
 
Obr. 14 Kritické místo E 
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2.2.5 Odvoz odpadu 
Odpad ze staveniště bude odvezen na sběrný dvůr Tespra, Měšťanská 3531/78, 695 01  
Hodonín. Celková délka trasy je 1,9 km. Odvoz odpadu ze stavby bude zajištěn nákladním auto-
mobilem Avia D120l s nosičem kontejnerů. Délka vozidla je 6 m. Výška vozidla je 2,4 m. Vnější 
poloměr otáčení je 9,77 m. Hmotnost nákladního automobilu nesmí překročit 18 t (dvounápra-
vové motorové vozidlo s jednou zdvojenou nápravou). 
 
Obr. 15 Trasa ze staveniště na sběrný dvůr s vyznačenými kritickými místy 
2.2.5.1 Kritická místa 
A Křižovatka ulic Brněnská a Družstevní čtvrť 
- Poloměr zatáčky: 14,6 m 
 
Obr. 16 Kritické místo A 
B Železniční most přes ulici Brněnská 
- Světlá podjezdná výška: 3,7 m 
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C Odbočka z ulice Brandlova 
- Poloměr zatáčky: 15,0 m 
 
Obr. 17 Kritické místo C 
D Odbočka na ulici Měšťanská 
- Poloměr zatáčky: 16,8 m 
E Vjezd na sběrný dvůr 
- Poloměr zatáčky: 12,8 m 
 
Obr. 18 Kritická místa D, E 
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Položkový rozpočet stavby 
Stavba: 1 Relax - centrum 
    
  
  
  zastřešení objektu 
    
Objednatel:     IČ:  
  
  
    DIČ:  
  
            
  
  
  
Zhotovitel:   IČ:  
  
  
 DIČ:  
  
      
  
  
  
Vypracoval: Ondřej Bartoň       
  
Rozpis ceny   Dodávka Montáž Celkem 
HSV   
  
0 0 0 
PSV   
  
1 067 220 296 022 1 363 242 
MON   
  
0 0 0 
Vedlejší náklady 
  
0 10 906 10 906 
Ostatní náklady 
  
0 0 0 
Celkem 
  
1 067 220 306 927 1 374 148 
Rekapitulace daní             
Základ pro sníženou DPH 15 % 0 CZK 
Snížená DPH  
  
15 % 0 CZK 
Základ pro základní DPH 21 % 1 374 148 CZK 
Základní DPH  
  
21 % 288 571 CZK 
Zaokrouhlení    0 CZK 
Cena celkem s DPH 
    
1 662 719 CZK 
   
      
  
  
v Brně   dne 15.5.2015 
  
   
      
  
                
   Za zhotovitele   Za objednatele    
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Rekapitulace dílčích částí  
    
Číslo Název     
Základ pro 
sníženou 
DPH 
Základ pro zá-
kladní DPH 
DPH cel-
kem Cena celkem % 
SO01 Sportbar 0 230 166 48 335 278 501 17 
01 Střecha 0 230 166 48 335 278 501 17 
SO02 Fitness 0 581 642 122 145 703 786 42 
02 Střecha 0 581 642 122 145 703 786 42 
SO03 Relax - zázemí 0 562 340 118 091 680 431 41 
03 Střecha 0 562 340 118 091 680 431 41 
Celkem za stavbu 0 1 374 148 288 571 1 662 719 100 
 
        
         
         
Rekapitulace dílů  
     
         
Číslo Název     Typ dílu Dodávka Montáž Celkem % 
711 Izolace proti vodě PSV 9 557 6 872 16 429 1 
712 Živičné krytiny PSV 364 824 192 805 557 629 41 
713 Izolace tepelné PSV 586 420 35 861 622 281 45 
721 Vnitřní kanalizace PSV 32 320 693 33 012 2 
762 Konstrukce tesařské PSV 17 902 8 196 26 099 2 
764 Konstrukce klempířské PSV 56 197 51 594 107 792 8 
VN Vedlejší náklady VN 0 10 906 10 906 1 
Cena  
celkem         1 067 220 306 927 1 374 148 100 
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Položkový rozpočet  
S: 1 Relax - centrum 
O: SO01 Sportbar 
R: 01 Střecha 
 
      
P.č. 
Číslo po-
ložky Název položky MJ množství 
cena / 
MJ celkem 
Díl: 711 Izolace proti vodě       2 710,24 
1 711111001 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena m2 135,86400 8,10 1 100,50 
    střecha : 10,625*10,2   108,37500     
    atika : 0,66*(2*10,2+2*10,625)   27,48900     
2 11163160 Lak asfaltový izolační ALP-M/S sud nevratný T 0,04076 38 680,00 1 576,60 
    střecha (spotřeba 0,0003 t/m2) : 10,2*10,625*0,0003   0,03251     
    atika (spotřeba 0,0003 t/m2) : 
0,66*(2*10,2+2*10,625)*0,0003 
  0,00825     
3 998711102 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 0,04076 813,00 33,14 
Díl: 712 Živičné krytiny       86 160,81 
4 712341559 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením, 
svaření přesahů kašírovaných dílců 
m2 11,92125 74,10 883,36 
    svaření přesahů (11 % plochy) : 10,2*10,625*0,11   11,92125     
5 712341559 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením, 2 
vrstvy - materiál ve specifikaci 
m2 269,22900 74,10 19 949,87 
    1. vrstva střecha : 10,2*10,625   108,37500     
    1. vrstva atika : 0,66*(2*10,2+2*10,625)   27,48900     
    2. vrstva střecha : 10,2*10,625   108,37500     
    2. vrstva atika : 0,3*(2*10,2+2*10,625)   12,49500     
    3. vrstva atika : 0,3*(2*10,2+2*10,625)   12,49500     
6 712391171 Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie  m2 112,54000 32,00 3 601,28 
    střecha : 10,2*10,625   108,37500     
    vytaženo 100 mm : 0,1*(2*10,625+2*10,2)   4,16500     
7 712390982 Údržba střech do 10° - násyp z kameniva, 1 vrstva 
tl. 5cm - kamenivo ve specifikaci 
m2 108,37500 7,20 780,30 
    střecha : 10,2*10,625   108,37500     
8 583318004 Kamenivo těžené frakce  16/32 Jihomor. kraj T 6,89265 423,00 2 915,59 
    obj. hm. 1,272 t/m3; tl. 50 mm : 
1,272*10,2*10,625*0,05 
  6,89265     
9 62852251 Pás modifikovaný asfalt Elastek 40 special mineral m2 146,70150 162,50 23 838,99 
    střecha : 10,2*10,625   108,37500     
    2. vrstva vrstva atika : 0,3*(2*10,2+2*10,625)   12,49500     
    3. vrstva vrstva atika : 0,3*(2*10,2+2*10,625)   12,49500     
    ztratné 10 % : 0,1   13,33650     
10 62852265 Pás modifikovaný asfalt Glastek 40 special mineral m2 149,45040 152,00 22 716,46 
    střecha : 10,2*10,625   108,37500     
    atika : 0,66*(2*10,2+2*10,625)   27,48900     
    ztratné 10 % : 0,1   13,58640     
11 69366198 Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 115,91620 32,20 3 732,50 
    střecha : 10,2*10,625   108,37500     
    vytaženo 100 mm : 0,1*(2*10,2+2*10,625)   4,16500     
    ztratné 3 % : 0,03   3,37620     
12 998712102 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m t 8,29846 933,00 7 742,46 
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Díl: 713 Izolace tepelné       105 
306,57 
13 713141123 Izolace tepelná střech bodově lep. tmelem 
,1vrstvá 
m2 27,48900 59,70 1 641,09 
    obložení atiky : 0,66*(2*10,625+2*10,2)   27,48900     
14 713141151 Izolace tepelná střech kladená na sucho, 2 
vrstvy (spádové klíny, kašírované dílce) 
m2 218,83250 18,40 4 026,52 
    1. vrstva : 10,2*10,625   108,37500     
    2. vrstva : 10,2*10,625   108,37500     
    pokládka atikových klínů : 
0,05*(2*10,2+2*10,625) 
  2,08250     
15 28375971R Deska - klín spádový EPS 100 S Stabil m3 9,75375 2 700,00 26 335,13 
    "tl. 20 - 160 mm" : 10,2*10,625*0,09   9,75375     
16 28376691 Dílec střešní kašír EPS 100 S St V60S35 tl. 50 
mm 
m2 28,86345 192,50 5 556,21 
    obložení atiky : 0,66*(2*10,625+2*10,2)   27,48900     
    ztratné 5 % : 0,05   1,37445     
17 28376699 Dílec střešní kašír EPS 100 S St V60S35 tl 
200 mm 
m2 113,79375 570,00 64 862,44 
    střecha : 10,2*10,625   108,37500     
    ztratné 5 % : 0,05   5,41875     
18 63152902 Klín atikový přechodový ISOVER AK 
50x50x1000 mm 
m 41,65000 45,30 1 886,75 
    obvod střechy : 2*10,2+2*10,625   41,65000     
19 998713102 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 
m 
t 1,30343 766,00 998,43 
Díl: 721 Vnitřní kanalizace       11 004,13 
20 721234104 Vtok střešní PP HL62.1H pro plochou střechu, 
živičný pás, záchytný koš vyhřívaný D 
75,110,125mm 
kus 2,00000 3 955,00 7 910,00 
21 721239101 Kus prodlužovací PP HL65H s živičným pá-
sem, ke střešnímu vtoku pro 2plášť. střechu 
kus 2,00000 1 545,00 3 090,00 
22 998721102 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 
12 m 
t 0,00822 503,00 4,13 
Díl: 762 Konstrukce tesařské       2 966,55 
23 762441112 Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,šrou-
bováním 
m2 8,50000 90,60 770,10 
    horní povrch atiky : 2*10,625*0,4   8,50000     
24 60725017 Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 25 mm m2 8,92500 228,00 2 034,90 
    horní povrch atiky : 2*10,625*0,4   8,50000     
    ztratné 5 % : 0,05   0,42500     
25 998762102 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky 
do 12 m 
t 0,13209 1 223,00 161,55 
Díl: 764 Konstrukce klempířské       20 191,08 
26 764532640 Oplech.zdí TiZn RHEINZINK,rš.500, kotv.USD 
spojkou 
m 10,62500 958,00 10 178,75 
    horní povrch atiky + přesah : 2*10,625*0,5   10,62500     
27 764233420 Lemování z Ti Zn zdí, plochých střech, rš 250 
mm 
m 21,25000 461,50 9 806,88 
    2*10,625   21,25000     
28 998764102 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 
12 m 
t 0,15321 1 341,00 205,45 
Díl: VN Vedlejší náklady       1 826,72 
29 005121020R Provoz zařízení staveniště  Sou-
bor 
1,00000 1 826,72 1 826,72 
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Položkový rozpočet  
S: 1 Relax - centrum 
O: SO02 Fitness 
R: 02 Střecha 
 
      
P.č. 
Číslo po-
ložky Název položky MJ množství 
cena / 
MJ celkem 
Díl: 711 Izolace proti vodě       6 941,34 
1 711111001 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena m2 347,98260 8,10 2 818,66 
    střecha : 30,2*9,2   277,84000     
    atika : 0,64*(2*30,2+2*9,2)   50,43200     
    boční hrany patek pod VZT jednotku : 
0,57*(6*1,08+6*0,6+13+1,5+2*2,4+2+2+2*0,6) 
  19,71060     
2 11163160 Lak asfaltový izolační ALP-M/S sud nevratný T 0,10439 38 
680,00 
4 037,81 
    střecha (spotřeba 0,0003 t/m2) : 30,2*9,2*0,0003   0,08335     
    atika (spotřeba 0,0003 t/m2) : 
0,64*(2*30,2+2*9,2)*0,0003 
  0,01513     
    boční hrany patek pod VZT jednotku : 
(0,57*(6*1,08+6*0,6+13+1,5+2*2,4+2+2+2*0,6))*0,0003 
  0,00591     
3 998711102 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 0,10439 813,00 84,87 
Díl: 712 Živičné krytiny       233 
131,06 
4 712341559 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením, sva-
ření přesahů kašírovaných dílců 
m2 30,56240 74,10 2 264,67 
    svaření přesahů (11 % plochy) : 30,2*9,2*0,11   30,56240     
5 712341559 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením, 2 
vrstvy - materiál ve specifikaci 
m2 738,38040 74,10 54 713,99 
    1. vrstva střecha : 30,2*9,2   277,84000     
    1. vrstva atika : 0,64*(2*30,2+2*9,2)   50,43200     
    2. vrstva střecha : 30,2*9,2   277,84000     
    2. vrstva atika : 0,26*(2*30,2+2*9,2)   20,48800     
    2. vrstva horní povrch atiky : 2*31*0,4+2*9,2*0,4   32,16000     
    3. vrstva atika : 0,26*(2*30,2+2*9,2)   20,48800     
    3. vrstva horní povrch atiky : 2*31*0,4+2*9,2*0,4   32,16000     
    1. vrstva boční hrany patek pod VZT : 
0,57*(6*1,08+6*0,6+13+1,5+2*2,4+2+2+2*0,6) 
  19,71060     
    2. vrstva boční hrany patek pod VZT : 
0,21*(6*1,08+6*0,6+13+1,5+2*2,4+2+2+2*0,6) 
  7,26180     
6 712391171 Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie  m2 285,72000 32,00 9 143,04 
    střecha : 30,2*9,2   277,84000     
    vytaženo 100 mm : 0,1*(2*9,2+2*30,2)   7,88000     
7 712390982 Údržba střech do 10° - násyp z kameniva, 1 vrstva tl. 
5cm - kamenivo ve specifikaci 
m2 277,84000 7,20 2 000,45 
    střecha : 30,2*9,2   277,84000     
8 583318004 Kamenivo těžené frakce  16/32 Jihomor. kraj T 17,67062 423,00 7 474,67 
    obj. hm. 1,272 t/m3; tl. 50 mm : 1,272*30,2*9,2*0,05   17,67062     
9 62852251 Pás modifikovaný asfalt Elastek 40 special mineral m2 429,43758 162,50 69 783,61 
    střecha : 30,2*9,2   277,84000     
    2. vrstva vrstva atika : 0,26*(2*30,2+2*9,2)   20,48800     
    2. vrstva horní povrch atiky : 2*31*0,4+2*9,2*0,4   32,16000     
    3. vrstva vrstva atika : 0,26*(2*30,2+2*9,2)   20,48800     
    3. vrstva horní povrch atiky : 2*31*0,4+2*9,2*0,4   32,16000     
    boční hrany patek pod VZT : 
0,21*(6*1,08+6*0,6+13+1,5+2*2,4+2+2+2*0,6) 
  7,26180     
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    ztratné 10 % : 0,1   39,03978     
10 62852265 Pás modifikovaný asfalt Glastek 40 special mineral m2 382,78086 152,00 58 182,69 
    střecha : 30,2*9,2   277,84000     
    atika : 0,64*(2*30,2+2*9,2)   50,43200     
    boční hrany patek pod VZT : 
0,57*(6*1,08+6*0,6+13+1,5+2*2,4+2+2+2*0,6) 
  19,71060     
    ztratné 10 % : 0,1   34,79826     
11 69366198 Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 294,29160 32,20 9 476,19 
    střecha : 30,2*9,2   277,84000     
    vytaženo 100 mm : 0,1*(2*9,2+2*30,2)   7,88000     
    ztratné 3 % : 0,03   8,57160     
12 998712102 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m t 21,53457 933,00 20 091,75 
Díl: 713 Izolace tepelné       270 
859,76 
13 713141123 Izolace tepelná střech bodově lep. tmelem ,1vrstvá m2 50,43200 59,70 3 010,79 
    obložení atiky : 0,64*(2*9,2+2*30,2)   50,43200     
14 713141151 Izolace tepelná střech kladená na sucho, 2 vrstvy (spá-
dové klíny, kašírované dílce) 
m2 559,62000 18,40 10 297,01 
    1. vrstva : 30,2*9,2   277,84000     
    2. vrstva : 30,2*9,2   277,84000     
    pokládka atikových klínů : 0,05*(2*30,2+2*9,2)   3,94000     
15 28375971R Deska - klín spádový EPS 100 S Stabil m3 27,78400 2 700,00 75 016,80 
    "tl. 20 - 180 mm" : 30,2*9,2*0,1   27,78400     
16 28376691 Dílec střešní kašír EPS 100 S St V60S35 tl. 50 mm m2 52,95360 192,50 10 193,57 
    obložení atiky : 0,64*(2*9,2+2*30,2)   50,43200     
    ztratné 5 % : 0,05   2,52160     
17 28376699 Dílec střešní kašír EPS 100 S St V60S35 tl 200 mm m2 291,73200 570,00 166 287,24 
    střecha : 30,2*9,2   277,84000     
    ztratné 5 % : 0,05   13,89200     
18 63152902 Klín atikový přechodový ISOVER AK 50x50x1000 mm m 78,80000 45,30 3 569,64 
    obvod střechy : 2*30,2+2*9,2   78,80000     
19 998713102 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 3,24375 766,00 2 484,71 
Díl: 721 Vnitřní kanalizace       11 004,13 
20 721234104 Vtok střešní PP HL62.1H pro plochou střechu, živičný 
pás, záchytný koš vyhřívaný D 75,110,125mm 
kus 2,00000 3 955,00 7 910,00 
21 721239101 Kus prodlužovací PP HL65H s živičným pásem, ke 
střešnímu vtoku pro 2plášť. střechu 
kus 2,00000 1 545,00 3 090,00 
22 998721102 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 0,00822 503,00 4,13 
Díl: 762 Konstrukce tesařské       11 224,02 
23 762441112 Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,šroubováním m2 32,16000 90,60 2 913,70 
    horní povrch atiky : 2*31*0,4+2*9,2*0,4   32,16000     
24 60725017 Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 25 mm m2 33,76800 228,00 7 699,10 
    horní povrch atiky : 2*31*0,4+2*9,2*0,4   32,16000     
    ztratné 5 % : 0,05   1,60800     
25 998762102 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 0,49977 1 223,00 611,22 
Díl: 764 Konstrukce klempířské       43 864,99 
26 764532640 Oplech.zdí TiZn RHEINZINK,rš.500, kotv.USD spojkou m 40,20000 958,00 38 511,60 
    horní povrch atiky + přesah : 2*31*0,5+2*9,2*0,5   40,20000     
27 764233470 Lemování z Ti Zn zdí, plochých střech, rš 750 mm, 
oplechování prostupů 
m 6,76000 727,00 4 914,52 
    2*(2*0,55+2*0,5)+2*0,73+2*0,55   6,76000     
28 998764102 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 0,32727 1 341,00 438,87 
Díl: VN Vedlejší náklady       4 616,20 
29 005121020R Provoz zařízení staveniště  Sou-
bor 
1,00000 4 616,20 4 616,20 
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Položkový rozpočet  
S: 1 Relax - centrum 
O: SO03 Relax - zázemí 
R: 03 Střecha 
 
      
P.č. 
Číslo po-
ložky Název položky MJ množství 
cena / 
MJ celkem 
Díl: 711 Izolace proti vodě       6 777,07 
1 711111001 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena m2 339,74600 8,10 2 751,94 
    střecha : 33,2*8,5   282,20000     
    atika : 0,69*(2*33,2+2*8,5)   57,54600     
2 11163160 Lak asfaltový izolační ALP-M/S sud nevratný T 0,10192 38 680,00 3 942,27 
    střecha (spotřeba 0,0003 t/m2) : 33,2*8,5*0,0003   0,08466     
    atika (spotřeba 0,0003 t/m2) : 
0,69*(2*33,2+2*8,5)*0,0003 
  0,01726     
3 998711102 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 
m 
t 0,10192 813,00 82,86 
Díl: 712 Živičné krytiny       238 
337,41 
4 712341559 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením, 
svaření přesahů kašírovaných dílců 
m2 31,04200 74,10 2 300,21 
    svaření přesahů (11 % plochy) : 33,2*8,5*0,11   31,04200     
5 712341559 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením, 
2 vrstvy - materiál ve specifikaci 
m2 755,23800 74,10 55 963,14 
    1. vrstva střecha : 33,2*8,5   282,20000     
    1. vrstva atika : 0,69*(2*33,2+2*8,5)   57,54600     
    2. vrstva střecha : 33,2*8,5   282,20000     
    2. vrstva atika : 0,39*(2*33,2+2*8,5)   32,52600     
    2. vrstva horní povrch atiky : 
2*34,15*0,4+2*8,5*0,4 
  34,12000     
    3. vrstva atika : 0,39*(2*33,2+2*8,5)   32,52600     
    3. vrstva horní povrch atiky : 
2*34,15*0,4+2*8,5*0,4 
  34,12000     
6 712391171 Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie  m2 290,54000 32,00 9 297,28 
    střecha : 33,2*8,5   282,20000     
    vytaženo 100 mm : 0,1*(2*8,5+2*33,2)   8,34000     
7 712390982 Údržba střech do 10° - násyp z kameniva, 1 
vrstva tl. 5cm - kamenivo ve specifikaci 
m2 282,20000 7,20 2 031,84 
    střecha : 33,2*8,5   282,20000     
8 583318004 Kamenivo těžené frakce  16/32 Jihomor. kraj T 17,94792 423,00 7 591,97 
    obj. hm. 1,272 t/m3; tl. 50 mm : 
1,272*33,2*8,5*0,05 
  17,94792     
9 62852251 Pás modifikovaný asfalt Elastek 40 special mine-
ral 
m2 457,04120 162,50 74 269,20 
    střecha : 33,2*8,5   282,20000     
    2. vrstva vrstva atika : 0,39*(2*33,2+2*8,5)   32,52600     
    2. vrstva horní povrch atiky : 
2*34,15*0,4+2*8,5*0,4 
  34,12000     
    3. vrstva vrstva atika : 0,39*(2*33,2+2*8,5)   32,52600     
    3. vrstva horní povrch atiky : 
2*34,15*0,4+2*8,5*0,4 
  34,12000     
    ztratné 10 % : 0,1   41,54920     
10 62852265 Pás modifikovaný asfalt Glastek 40 special mine-
ral 
m2 373,72060 152,00 56 805,53 
    střecha : 33,2*8,5   282,20000     
    atika : 0,69*(2*33,2+2*8,5)   57,54600     
    ztratné 10 % : 0,1   33,97460     
11 69366198 Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 299,25620 32,20 9 636,05 
    střecha : 33,2*8,5   282,20000     
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    vytaženo 100 mm : 0,1*(2*8,5+2*33,2)   8,34000     
    ztratné 3 % : 0,03   8,71620     
12 998712102 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 
m 
t 21,91017 933,00 20 442,19 
Díl: 713 Izolace tepelné       246 
114,57 
13 713141123 Izolace tepelná střech bodově lep. tmelem 
,1vrstvá 
m2 57,54600 59,70 3 435,50 
    obložení atiky : 0,69*(2*8,5+2*33,2)   57,54600     
14 713141151 Izolace tepelná střech kladená na sucho, 2 vrstvy 
(spádové klíny, kašírované dílce) 
m2 568,57000 18,40 10 461,69 
    1. vrstva : 33,2*8,5   282,20000     
    2. vrstva : 33,2*8,5   282,20000     
    pokládka atikových klínů : 0,05*(2*8,5+2*33,2)   4,17000     
15 28375971R Deska - klín spádový EPS 100 S Stabil m3 16,93200 2 700,00 45 716,40 
    "tl. 20 - 100 mm" : 33,2*8,5*0,06   16,93200     
16 28376691 Dílec střešní kašír EPS 100 S St V60S35 tl. 50 
mm 
m2 60,42330 192,50 11 631,49 
    obložení atiky : 0,69*(2*8,5+2*33,2)   57,54600     
    ztratné 5 % : 0,05   2,87730     
17 28376699 Dílec střešní kašír EPS 100 S St V60S35 tl 200 
mm 
m2 296,31000 570,00 168 896,70 
    střecha : 33,2*8,5   282,20000     
    ztratné 5 % : 0,05   14,11000     
18 63152902 Klín atikový přechodový ISOVER AK 50x50x1000 
mm 
m 79,20000 45,30 3 587,76 
    obvod střechy : 2*31,15+2*8,45   79,20000     
19 998713102 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 3,11362 766,00 2 385,03 
Díl: 721 Vnitřní kanalizace       11 004,13 
20 721234104 Vtok střešní PP HL62.1H pro plochou střechu, ži-
vičný pás, záchytný koš vyhřívaný D 
75,110,125mm 
kus 2,00000 3 955,00 7 910,00 
21 721239101 Kus prodlužovací PP HL65H s živičným pásem, 
ke střešnímu vtoku pro 2plášť. střechu 
kus 2,00000 1 545,00 3 090,00 
22 998721102 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 0,00822 503,00 4,13 
Díl: 762 Konstrukce tesařské       11 908,06 
23 762441112 Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,šroubo-
váním 
m2 34,12000 90,60 3 091,27 
    horní povrch atiky : 2*34,15*0,4+2*8,5*0,4   34,12000     
24 60725017 Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 25 mm m2 35,82600 228,00 8 168,33 
    horní povrch atiky : 2*34,15*0,4+2*8,5*0,4   34,12000     
    ztratné 5 % : 0,05   1,70600     
25 998762102 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 
12 m 
t 0,53022 1 223,00 648,46 
Díl: 764 Konstrukce klempířské       43 735,66 
26 764532640 Oplech.zdí TiZn RHEINZINK,rš.500, kotv.USD 
spojkou 
m 42,65000 958,00 40 858,70 
    horní povrch atiky + přesah : 
2*34,15*0,5+2*8,5*0,5 
  42,65000     
27 764233420 Lemování z Ti Zn zdí, plochých střech, rš 250 
mm, lemování komínu 
m 5,30000 461,50 2 445,95 
    2*1,4+2*1,25   5,30000     
28 998764102 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 
m 
t 0,32141 1 341,00 431,01 
Díl: VN Vedlejší náklady       4 463,02 
29 005121020R Provoz zařízení staveniště  Sou-
bor 
1,00000 4 463,02 4 463,02 
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4.1 Obecné informace 
4.1.1 Identifikační údaje 
Název stavby:  Relax – centrum 
Místo stavby: parcely č. 9352, 2051/39, 2051/35, k. ú. Hodonín, okr. Hodonín 
 kraj Jihomoravský 
Stavebník: FAST Finance, s. r. o. 
 Hradební 768, 110 00 Praha 
 IČO: 26116006 
Zpracovatel dokumentace: Ing. Dalibor Bábíček 
 Projektová činnost ve výstavbě 
 Vacenovice 700, 696 06 
 IČO: 46937960 
Hlavní projektant: Ing. Dalibor Bábíček 
 Autorizovaný inženýr ČKAIT 
4.1.2 Obecné informace o stavbě 
Zastavěná plocha: 765,90 m2 
Obestavěný prostor: 5 389,10 m3 
Počet podlaží: 3 x NP 
Dělení stavby na stavební objekty: 
SO01 Sportbar 
SO02 Fitness 
SO03 Relax zázemí 
SO04 Parkoviště 
SO05 Chodníky 
SO06 Přípojka vodovod 
SO07 Přípojka kanalizace 
SO08 Přípojka elektrického vedení NN 
SO09 Přípojka plyn STL 
SO10 Oplocení 
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Řešeným objektem je novostavba Relax – centra v Hodoníně. Stavba se skládá ze tří objektů. 
Objekt SO01 - Sportbar propojuje východní a západní objekt a slouží jako hlavní vstup do budovy. 
Je jednopodlažní a nachází se v něm sportbar. Půdorysné rozměry objektu jsou 10,625 x 11,0 m. 
Výška objektu je 4,55 m. Objekt SO02 - Fitness je situován východně, je dvoupodlažní a v obou 
podlažích se nachází posilovna. Půdorysné rozměry objektu jsou 10,0 x 31,0 m. Výška objektu je 
7,35 m. Třípodlažní objekt SO03 – Relax zázemí je situován západně. V 1.NP se nachází zázemí 
posilovny, ve 2.NP jsou kanceláře a ve 3.NP se nachází penzion. Půdorysné rozměry objektu jsou 
9,45 x 31,15 m. Výška objektu je 10,8 m. 
Stavba se nachází na téměř rovinatém zatravněném pozemku. Pozemek je situován  
v Hodoníně na křižovatce ulic Družstevní čtvrť a Lipová alej. V okolí pozemku se nachází  
občanská zástavba. 
Obvodové nosné konstrukce všech objektů jsou vyzděny z keramických tvárnic typu therm 
tl. 400 mm. Vnitřní nosné zdi jsou z keramických tvárnic tl. 300 mm. Vnitřní dělící příčky jsou 
vyzděny z keramických tvárnic tl. 100 a 150 mm. Vnitřní nosný systém objektu SO02 FITNESS je 
tvořen železobetonovými prefabrikovanými sloupy, na které je v podélném směru uložen pre-
fabrikovaný ŽB průvlak. Stropy 1. a 2. NP jsou tvořeny monolitickou ŽB deskou. 
Obvodové zdivo objektů je založeno na základových pásech. Pásy jsou široké 700 mm a vy-
soké 1 200 mm. Pod vnitřními sloupy jsou provedeny dvoustupňové základové patky o půdorys-
ných rozměrech 1 400 x 1 400 mm. Pod celým objektem je podkladní betonová deska tl. 130 
mm. Deska je vybetonována na podkladu ze zhutněného štěrkového násypu. 
Nad všemi objekty je navržena plochá jednoplášťová střecha. Nosná konstrukce střešního 
pláště je tvořena prefabrikovanými ŽB nosníky, na nichž je položen trapézový plech s betonovou 
zálivkou vyztuženou armovací sítí. 
Stavba je zateplena fasádním polystyrenem tl. 50 mm. Na objektech jsou osazena plastová 
okna a dveře. 
4.1.3 Obecné informace o procesu 
Bude provedeno zhotovení střešního pláště ploché střechy. Na nosnou konstrukci a na atiku 
bude proveden penetrační asfaltový nátěr. Pojistná hydroizolace je tvořena plošně natavenými 
asfaltovými pásy Glastek 40 special mineral, které jsou vytaženy na atiku. Spádová vrstva je tvo-
řena spádovými klíny z polystyrenu EPS 100 S. Tepelnou izolaci tvoří desky EPS 100 S tl. 200 mm 
s nakašírovanými asfaltovými pásy V 60 S 35. Přesahy pásů budou svařeny. Hlavní hydroizolační 
vrstva je tvořena asfaltovými pásy Elastek 40 special mineral, které budou plnoplošně přitaveny 
a vytaženy na atiku. Na asfaltové pásy bude položena geotextilie. Na střeše bude proveden sta-
bilizační násyp z kameniva tl. 50 mm. Atika bude oplechována titanzinkovým plechem. 
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4.2 Připravenost a převzetí pracoviště 
4.2.1 Připravenost staveniště 
Staveniště je oploceno plotem z trapézového plechu výšky 2,0 m. Vjezd na staveniště je 
zajištěn uzamykatelnou bránou z ulice Lipová alej. Výjezd je zajištěn uzamykatelnou bránou na 
ulici Družstevní čtvrť. U vjezdu na stavbu se nachází buňka stavbyvedoucího. Vedle se nacházejí 
buňky se šatnami zaměstnanců, hygienická zařízení a buňky pro uskladnění materiálu. Na stave-
ništi se nachází staveništní komunikace a plochy pro uskladnění a přípravu materiálu. Zpevněné 
plochy jsou tvořeny zhutněným násypem kameniva frakce 16/32 mm a jsou odvodněny. U ob-
jektů SO02 a SO03 se nacházejí stavební výtahy. 
Na staveništi jsou vybudována odběrná místa pro vodu a elektřinu a přípojka kanalizace. 
Před započetím etapy bude zapsán stav vodoměru a elektroměru. Vodovodní přípojka je napo-
jena na stávající vodovodní řád ve vodoměrné šachtě u západní hranice pozemku. Staveništní 
vodovod je veden pod povrchem, v místě křížení se staveništní komunikací je umístěn v chrá-
ničce. Na vodovod budou napojeny buňky s hygienickým zařízením a kohout pro odběr vody. 
Kanalizační přípojka je napojena do stoky v místě revizní šachty u západní hranice pozemku a je 
vedena podpovrchově. Na kanalizaci jsou napojeny buňky s hygienickým zařízením. Elektrická 
přípojka je napojena přes rozvodnou skříň a je vedena povrchově. V místě křížení se staveništní 
komunikací je kabel umístěn v chráničce. Na elektřinu jsou napojeny buňky a rozvodná skříň. 
4.2.2 Připravenost pracoviště 
Před započetím prací bude dokončena nosná část střešního pláště (strop posledního pod-
laží). Bude vyzděna atika, budou provedeny patky pod VZT jednotku, komínky, prostupy pro 
vzduchotechniku a dešťové svody. Na objektech SO02 a SO03 bude zhotoveno zábradlí výšky  
1,1 m. U objektů SO02 a SO03 budou postaveny stavební výtahy. 
4.2.3 Převzetí pracoviště 
 Bude zkontrolována rovinnost a rovinatost povrchu betonového stropu (max. odchylka  
± 5 mm na 2m lati). Pomocí přenosného tvrdoměru bude změřena únosnost stropní konstrukce, 
která musí dosahovat minimálně 70% hodnoty výsledné únosnosti. Bude provedena kontrola 
polohy a rozměrů prostupů a patek pod VZT jednotku. Odstranění případných závad zajistí četa, 
která prováděla stropní konstrukci. Předání se uskuteční za přítomnosti stavbyvedoucího a tech-
nického dozoru investora. Součástí předání pracoviště je odevzdání kompletní dokumentace  
a zápis do stavebního deníku. 
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4.3 Materiály, doprava a skladování 
4.3.1 Výpis materiálu 
4.3.1.1 Hydroizolace, geotextilie 
Druh Výměra Role Počet rolí Rolí na paletě Palety 
Elastek 40 spec. min. 1 025,2 m2 7,5 m2 137 20 7 
Glastek 40 spec. min. 884,3 m2 7,5 m2 118 20 6 
Filtek 300 g/m2 709,5 m2 100 m2 7 (+ 10 m2) --- --- 
Tab. 2 Výpis hydroizolačního materiálu 
- Lak asfaltový ALP-M/S – spotřeba: 241,2 kg; sud: 160 kg; celkem: 2 sudy 
4.3.1.2 Izolace tepelné 
Druh Výměra m. j. m. j. / kus Počet kusů 
Dílec kašírovaný tl. 200 mm 701,9  m2 3  234 
Dílec kašírovaný tl. 50 mm 142,3  m2 3 48 
Klíny spádové EPS 100 S 668,4 m2 1 669 
Klíny atikové 50x50x1000 mm 199,7 m 1 200 
Tab. 3 Výpis tepelněizolačního materiálu 
4.3.1.3 Klempířský materiál 
- Hřebík do krytiny pozink 2,5/32 – spotřeba: 1,05 kg; balení: 2,5 kg; celkem: 1 balení 
- Kapalina pájecí ZD-PRO – balení 750 ml; celkem: 1 balení 
- Pájecí kladívko Sn40-Pb60 – spotřeba: 1,6 kg; hmotnost: 0,5 kg; celkem: 4 kladívka 
- Plech pozink 2000/1000/1 mm – spotřeba: 293,5 kg; hmotnost: 14,3 kg; celkem: 21 tabulí 
- Rheinzink tabule 2000/1000/0,7 mm – spotřeba: 259,2 kg; hmotnost 10,1 kg; celkem: 26 
tabulí 
- UDS spojka rýhovaná 3000/333/0,8 mm – spotřeba: 3,93 m; celkem: 2 kusy 
4.3.1.4 Ostatní materiál 
- Technický benzín – spotřeba: 226,2 kg; sud: 130 kg (180 l); celkem: 2 sudy 
- Deska OSB 2500/1200/25 mm – spotřeba: 78,6 m2; celkem: 27 desek 
- Hasit Baukleber 570 Premium – spotřeba: 311,2 kg; pytel: 25 kg; celkem: 13 pytlů 
- HL 65H nástavec – celkem: 6 kusů 
- HL62.1H/1 střešní vtok DN 110 – celkem: 6 kusů 
- Kamenivo frakce 16/32 mm – spotřeba: 42,5 t; pytel: 1 t; celkem: 43 pytlů 
- PB láhev 33 kg – celkem: 6 kusů 
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4.3.2 Doprava 
4.3.2.1 Primární doprava 
Veškerý materiál bude na stavbu dopraven nákladním automobilem Iveco Trakker AD 260 
T41 s valníkovým přívěsem a hydraulickou rukou. Doprava drobného materiálu a nářadí bude 
zajištěna pomocí užitkového automobilu VW Crafter. Asfaltové pásy, geotextilie, sudy s asfalto-
vým lakem a další drobný materiál bude na stavbu dopraven ze stavebnin DEK v Hodoníně.  
Spádové klíny a kašírované polystyrenové dílce budou dopraveny ze závodu Bachl 
v Modřicích. Kamenivo bude na stavbu dodáno ze skládky firmy Simostav v části  
Hodonín – Kapřiska. 
4.3.2.2 Sekundární doprava 
Vertikální doprava osob a materiálu bude zajištěna prostřednictvím stavebního výtahu 
Geda 500 Z/ZP. Materiál bude složen na skládku pomocí hydraulické ruky nebo vysokozdvižného 
vozíku DVHM 3522 TX KK. Palety s materiálem budou na stavbě přepravovány pomocí vyso-
kozdvižného vozíku. Pytle big-bag s kamenivem budou na střechu vyzvednuty pomocí autoje-
řábu Tatra AD 20.2. Doprava drobného materiálu a nářadí po staveništi bude ruční. 
4.3.3 Skladování 
Materiál nesmí být při ukládání na skládku ani na skládce znehodnocen, poškozen nebo 
jiným způsobem snížena jeho kvalita. Materiál bude skladován na skládce umístěné v severní 
části pozemku. Plocha skládky je určena ve výkresu zařízení staveniště (příloha P01). Skladovací 
plocha bude tvořena zhutněným násypem kameniva frakce 16/32 mm a bude odvodněná. 
Drobný materiál, nástroje a nářadí budou skladovány v uzamykatelné buňce umístěné v severo-
západním rohu pozemku. Poloha buňky je určena ve výkresu zařízení staveniště (příloha P01). 
Role asfaltových pásů budou skladovány ve svislé poloze v originálním balení na paletách. 
Pokud bude originální balení otevřeno, je nutno zajistit uložení materiálu ve svislé poloze na 
paletě nebo jiném rovném povrchu. Palety mohou být ukládány pouze v jedné vrstvě. Materiál 
musí být chráněn proti dlouhodobému působení povětrnostních podmínek a UV záření. 
Kašírované střešní dílce jsou dodávány na paletách. Dílce musí být skladovány tak, aby byly 
chráněny proti povětrnostním podmínkám a přímému UV záření. Dílce nesmí ležet přímo na 
zemi. Teplota skladování nesmí přesáhnout 35 °C. Dílce budou na skládce zakryty plachtou  
a přitíženy. 
Spádové polystyrenové klíny a atikové klíny budou na skládce uloženy vodorovně na pale-
tách, přitíženy a přikryty plachtou, aby bylo zabráněno jejich navlhnutí a dlouhodobému vysta-
vení UV záření. 
Geotextilie je přepravována v rolích v PE fólii. Role se nesmí být vystaveny zbytečnému  
mechanickému namáhání. Musí být skladovány v suchu a nesmí být vystaveny nadměrnému  
UV záření. Role je možné stohovat max. v pěti vrstvách naležato nebo v jedné vrstvě nastojato. 
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Plechovky s asfaltovým lakem je třeba skladovat v dobře uzavřených nádobách, ve větra-
ných prostorách z dosahu zápalných zdrojů a možnosti vniknutí vody. 
Tabule titanzinkového plechu a ostatní klempířský materiál budou skladovány ve  
staveništní buňce (B4 viz příloha P01). 
Pytle s kamenivem budou skladovány v jedné vrstvě. Osm pytlů bude pomocí hydraulického 
jeřábu složeno na skládce S1, 18 pytlů bude složeno podél východní hranice pozemku, 14 pytlů 
bude složeno podél západní hranice pozemku a 3 pytle budou složeny mezi objekty SO02 a SO03 
(viz příloha P03). 
Pytle s lepící hmotou budou skladovány ve staveništní buňce, aby nedošlo k jejich znehod-
nocení vlivem vlhkosti. 
OSB desky budou uloženy ve vodorovné poloze na paletách a zakryty vodotěsnou,  
prodyšnou plachtou. 
4.4 Pracovní podmínky 
4.4.1 Obecné pracovní podmínky 
Práce budou přerušeny v případě náhlého zhoršení klimatických podmínek, zejména v pří-
padě silného deště, sněžení nebo námrazy. Maximální rychlost větru pro provádění prací je  
11 m/s, při práci na plošinách, pojízdných lešeních a žebřících nad 5 m výšky práce je maximální 
rychlost větru 8 m/s. Práce budou přerušeny při zvýšené tvorbě mlhy, pokud bude dohlednost 
v místě práce menší než 30 m. Za snížené viditelnosti musí být přerušena práce s těžkou mecha-
nizací. Práce budou přerušeny, pokud teplota prostředí poklesne pod -10 °C. 
Všichni pracovníci budou seznámeni s pracovním postupem. Všichni pracovníci musí být 
proškoleni o BOZP a používat osobní ochranné pomůcky. Pracovníci jsou povinni nosit pracovní 
oděv a obuv, reflexní vestu a přilbu. U pracovníků vykonávajících činnost vyžadující získání pří-
slušného oprávnění, bude toto oprávnění deklarováno příslušným platným průkazem, certifiká-
tem či jiným dokumentem opravňujícím vykonávat danou činnost.   
4.4.2 Pracovní podmínky procesu 
Realizaci souvrství střešního pláště je nutné provádět na dostatečně vyzrálou stropní  
konstrukci posledního podlaží. Betonová deska bude únosná alespoň ze 70 % a vlhkost v kon-
strukci nepřekročí 6 %. 
Vrchní líc podkladní konstrukce musí být zbaven všech nečistot, cementového mléka a skvrn 
od ropných produktů a organických rozpouštědel. Pásy je nutno pokládat na suchý podklad, na 
kterém nesmí být kaluže vody, sníh nebo led. Povrch musí být soudržný, bez hran a ostrých vý-
stupků, nesmí sprašovat, z povrchu musí být odstraněny volné úlomky a další nečistoty. Od-
chylka rovinnosti podkladu je ± 5 mm na 2m lati. Maximální hloubka ostrých prohlubní je 3 mm, 
max. výška ostrého hrotu je 1,5 mm. Teplota vzduchu, pásů i podkladu při natavování pásů nesmí 
klesnout pod 5 °C. Zpracování lepící hmoty a lepení polystyrenových desek na atiku se nesmí 
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provádět při teplotách pod 5 °C a nad 26 °C (teplota vzduchu i konstrukce). Asfaltový penetrační 
nátěr se provádí při teplotách 5 – 35 °C. 
Ochrana proti pádu osob z výšky bude na objektech SO02 a SO03 zajištěna pomocí zábradlí. 
Zábradlí bude zhotoveno z desek. Výška zábradlí bude 1,1 m nad horní okraj atiky. Sloupky bu-
dou rozmístěny po 2 m a k vnějšímu líci atiky budou připevněny pomocí vrutů a hmoždinek. 
Zábradlí bude vybaveno horním madlem, prostřední příčlí a spodní zarážkou o výšce 0,15 m.  
U objektu SO01 bude ochrana proti pádu osob zajištěna atikou, která je vysoká 1,35 m. 
4.5 Technologický postup 
4.5.1 Příprava podkladu 
Pomocí vlhkoměru bude změřena vlhkost stropní konstrukce. Vlhkost v konstrukci nesmí 
být vyšší než 6 %. Povrch pro pokládku asfaltových pásů musí být suchý, bez kaluží, sněhu nebo 
ledu. Podklad musí být čistý, soudržný, bez hran a ostrých výstupků, nesmí sprašovat. Bude pro-
vedeno očištění povrchu od prachu a drobných částeček. Podklad bude zameten, případně očiš-
těn motorovým fukarem. Kaluže na povrchu budou rozmeteny, aby došlo k jejich rychlejšímu 
vyschnutí. Bude provedena kontrola rovinatosti podkladu pomocí 2m latě a klínů. Maximální 
odchylka je ± 5 mm. Pokud bude v některém místě odchylka větší, bude provedeno vyrovnání 
povrchu cementovým potěrem. Bude provedena kontrola polohy a rozměrů dokončených kon-
strukcí (zejména prostupy ve stropní konstrukci, patky pod VZT jednotku, atika). 
4.5.2 Asfaltový penetrační nátěr 
Asfaltový penetrační nátěr Alp penetral se nanáší na očištěný, suchý, případně mírně vlhký 
povrch. Nanáší se vtíráním hmoty do podkladu pokrývačským kartáčem nebo štětkou,  
případně stříkáním. V případě mírně vlhkého podkladu je třeba vtírat intenzivně a nepoužívat 
stříkací zařízení. Spotřeba asfaltového laku se pohybuje v rozmezí 0,3 – 0,4 kg/m2 v závislosti na 
savosti podkladu. Doba zasychání je 1 – 3 hodiny v závislosti na klimatických podmínkách. Asfal-
tový nátěr bude nanesen na celou plochu střešní konstrukce. Penetrační nátěr bude proveden 
na celou výšku atiky (SO02, SO03), případně do výšky 660 mm (atika SO01, komín).  
4.5.3 Osazení nástavců střešních vtoků 
Do připraveného otvoru se osadí nástavec střešního vtoku a zasune se do hrdla vnitřního 
odpadního potrubí. Vtok musí sedět přírubou na podkladu. Střešní vtok se v místě příruby při-
kotví k nosné konstrukci pomocí mechanických kotev. Pro tento účel jsou v přírubě prolisy. Ná-
stavec je opatřen přířezem z asfaltového pásu, pomocí kterého dojde k napojení na hydroizo-
lační vrstvu.  
4.5.4 Oplechování prostupů 
Prostupy pro VZT potrubí na objektu SO02 budou oplechovány titanzinkovým plechem. 
Plech bude kotven pomocí mechanických kotev do stropní konstrukce. Maximální vzdálenost 
kotvících prvků je 300 mm. 
  
  58 
 
4.5.5 Pokládka 1. vrstvy asfaltových pásů 
Na zaschnutý penetrační nátěr bude provedena pokládka první vrstvy asfaltových pásů. 
Pásy budou položeny v celé ploše střechy a budou přetaženy přes patky pro VZT jednotku. Vrstva 
je tvořena pásy Glastek 40 special mineral. Všechny pásy v hydroizolaci se kladou jedním smě-
rem. Pásy budou čelně posunuty o polovinu šířky tak, aby vzniklé spoje měly tvar T (ne X). Pásy 
klademe s minimálním přesahem 80 mm v podélném spoji a 100 mm ve spoji čelním. U styku 
podélného a příčného spoje bude seříznut roh pásu do tvaru trojúhelníku. U vpustí je potřeba 
pásy přiříznout do potřebného tvaru. 
Asfaltové pásy budou celoplošně nataveny k podkladu. Každý pás se nejprve rozvine a usadí 
do správné polohy. Poté se jedna polovina svine směrem do středu a postupně se nataví. Potom 
se svine a nataví druhá polovina. Pás se navine na ocelovou trubku průměru 60 mm a délky o 50 
mm kratší, než je šířka role (950 mm). Izolatér roli posouvá před sebou a přitlačuje nohou přes 
roznášecí desku. Alternativně je možné použít tzv. rozbalovač rolí, zahnutou trubku s dlouhou 
rukojetí. Trubka s vymezujícími válečky se nasune do role a izolatér ji táhne za sebou. Pás se 
přitlačuje vahou role. Při natavování se musí role pásu rovnoměrně rozvíjet. Nahřátí krycí vrstvy 
musí být co nejkratší, ale přitom intenzivní. K natavování se používá ruční hořák. Teplota nesmí 
přesáhnout hodnotu 190 °C, při které dochází k degradaci pásu. 
Spoje budou svařeny až po natavení pásu, proto je nutné nechat horní přesah pásu nena-
tavený. Přesahy pásů se svaří pomocí menšího hořáku a budou zaválečkovány, případně za-
špachtlovány. Vizuálním znakem dobře provedeného spoje je pravidelný pruh vyteklého asfaltu. 
Bude provedena zkouška na vniknutí špachtle. 
4.5.6 Natavení 1. vrstvy svislých pásů 
Natavení pásů na svislé plochy provádí minimálně dva izolatéři. Budou použity asfaltové 
pásy Glastek 40 special mineral. Pás se rozvine na požadovanou výšku včetně spodního přesahu, 
který je minimálně 80 mm. Dojde k natavení spodního přesahu menším hořákem. Poté se pás 
sroluje. Pás se rovnoměrně rozvíjí a natavuje směrem nahoru. U objektu SO01 budou pásy na 
atiku vytaženy do výšky 660 mm. U objektů SO02 a SO03 budou pásy nataveny na celou výšku 
atiky (640 mm u objektu SO02, 690 mm u objektu SO03). Na komín budou pásy vytaženy do 
výšky 660 mm. U první vrstvy asfaltových pásů nebudou použity atikové klíny.  
4.5.7 Obložení atiky kašírovaným polystyrenem 
Atika bude obložena kašírovanými polystyrenovými dílci v tl. 50 mm. Dílce budou přiloženy 
na atiku, povrch s nakašírovaným asfaltovým pásem směřuje ven. Desky budou k atice lepeny 
pomocí lepící hmoty. Hmota se připraví postupným vmícháním suché směsi (25 kg) do cca 6 l 
čisté vody pomocí míchadla. Doba míchání je 2 – 5 minut. Hmota bude nanesena po celém ob-
vodě desky a ve 3 terčích do plochy desky. Desky se lepí těsně na sraz. Přesahy asfaltových pásů 
budou svařeny (viz bod 4.5.10). 
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4.5.7.1 Obložení atiky objektu SO01 
Atika objektu SO01 bude obložena kašírovanými polystyrenovými dílci do výšky 660 mm. U 
horní hrany kašírovaných dílců se namontuje ukončovací profil z titanzinkového plechu. Profil 
bude kotven pomocí hmoždinek a vrutů do atiky. Maximální vzdálenost vrutů je 300 mm. Na 
profil se namontuje zakládací lišta pro ETICS, kterým bude obložen zbytek atiky.  
4.5.8 Obložení atiky OSB deskami 
Na horní líc atiky budou pomocí vrutů a hmoždinek přišroubovány 2 střešní latě. Vnitřní lať 
bude uložena na šířku, vnější na výšku. Tím bude zajištěn potřebný spád atiky. Mezera mezi la-
těmi bude vyplněna polystyrenem, který bude seříznut do požadovaného sklonu. Do latí se po-
mocí samozařezávacích vrutů přišroubují OSB desky tl. 25 mm. Maximální rozteč vrutů je  
500 mm. Okraje desek budou lícovat s vnějším i vnitřním zateplením atiky. OSB desky nesmí být 
vystaveny povětrnostním vlivům déle než 10 dní. 
4.5.9 Pokládka spádových klínů 
Bude provedena pokládka spádových klínů z EPS 100 S. Podklad musí být dostatečně ro-
vinný. Nerovnosti u spojů pásů budou seřezány, roztaveny nebo vyrovnány pomocí přířezu z as-
faltového pásu. Klíny se kladou co nejtěsněji na sraz. Při pokládce bude dodržen kladečský plán, 
aby byl zajištěn předepsaný spád střechy. U vpustí se ve spádových klínech vyříznou otvory. Již 
položené desky budou zatíženy. Při montáži nesmí dojít ke znehodnocení desek vlhkostí nebo 
nadměrným slunečním zářením. Při přerušení prací budou desky přikryty plachtou a zatíženy. 
4.5.10 Pokládka kašírovaných dílců 
Bude provedena pokládka kašírovaných dílců. Dílce se skládají z EPS 100 S tl. 200 mm s na-
kašírovaným asfaltovým pásem V 60 S 35. Kašírované dílce se kladou v jedné vrstvě na sraz. 
Jednotlivé řady se vůči sobě posouvají na vazbu o polovinu šířky desky. Vzniklé spoje budou tvaru 
T (nikoliv X). V místě vtoků dojde k vyříznutí otvorů.  
 
Obr. 19 Schéma kladení kašírovaných dílců 
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4.5.11 Svaření přesahů kašírovaných dílců 
Dílce budou svařovány v průběhu pokládky, aby byla zajištěna jejich stabilita. Dílce mají na 
dvou kolmých stranách přesah asfaltového pásu v délce 80 mm. Přesahy dílců budou svařeny.  
U atiky budou přesahy nataveny na svislé dílce. Na straně, kde není přesah, bude na styk vodo-
rovných a svislých kašírovaných dílců přitavena příložka z asfaltového pásu v šířce 200 mm.  
Při svařování se postupuje maximálně opatrně. Bude použit malý hořák a pomocné prkno.  
Je třeba dbát na to, aby nadměrným teplem nedošlo k odpaření polystyrenu. Musí být svařeno 
minimálně 60 mm přesahu. Bude provedena kontrola na vniknutí špachtle. 
 
Obr. 20 Svařování přesahů kašírovaných dílců 
4.5.12 Osazení střešních vtoků 
Do připraveného nástavce se osadí střešní vtok. Vtok musí sedět přírubou na podkladu. 
Střešní vtok se v místě příruby přikotví k nosné konstrukci pomocí střešních hmoždinek. Pro 
tento účel jsou v přírubě prolisy. Nástavec je opatřen přířezem z asfaltového pásu, pomocí kte-
rého dojde k napojení na hydroizolační vrstvu. 
4.5.13 Montáž náběhových klínů 
Náběhové klíny z minerální vaty budou uloženy po celém obvodu atiky. Jejich rozměr je  
50 x 50 x 1 000 mm. Klíny jsou kladeny na sraz. Klíny budou položeny bezprostředně před nata-
vením svislých pásů na atiku. 
4.5.14 Natavení 2. vrstvy svislých pásů 
Natavení pásů na svislé plochy provádí minimálně dva izolatéři. Budou použity asfaltové 
pásy Elastek 40 special mineral. Spoje pásů budou posunuty min. o 400 mm vzhledem k přesa-
hům kašírovaných dílců. Pás se rozvine na požadovanou výšku včetně spodního přesahu, který 
je minimálně 80 mm od spodní hrany náběhového klínu. Pás se přetáhne přes náběhový klín. 
Dojde k natavení spodního přesahu menším hořákem. Poté se pás sroluje. Pás se rovnoměrně 
rozvíjí a natavuje směrem nahoru. Pásy se pokládají těsně za vnější okraj atiky, kde se zařezávají. 
U objektů SO02 a SO03 se pásy nataví na celou výšku atiky. U objektu SO01 se nataví po ukon-
čovací profil. 
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4.5.15 Pokládka 2. vrstvy asfaltových pásů 
Na kašírované dílce bude položena vrstva hlavní hydroizolace tvořená pásy Elastek 40  
special mineral. Pásy budou položeny v celé ploše střechy a budou přetaženy přes patky pro VZT 
jednotku. U montáže vrstvy se postupuje obdobně jako v bodě 4.5.4. Pásy budou posunuty o 
polovinu šířky vzhledem k přesahům kašírovaných dílců. 
4.5.16 Natavení 3. vrstvy svislých pásů 
Při montáži druhé vrstvy pásů se postupuje stejně jako při montáži první vrstvy  
(bod 4.5.13). Spodní přesah pásů je 160 mm od spodní hrany náběhového klínu. Vzhledem k vo-
dorovným pásům budou spoje pásů posunuty o polovinu šířky pásu, případně o min. 400 mm (v 
podélném směru). Vzniklé spoje musí mít tvar T (ne X). 
4.5.17 Pokládka geotextilie 
Bude položena vrstva geotextilie Filtek 300 g/m2. Geotextilie se ukládá v jednom směru. 
Minimální přesah spojů je 150 mm. 
4.5.18 Násyp kameniva 
S pokládkou geotextilie bude průběžně probíhat provádění násypu kameniva frakce  
16/32 mm. Tloušťka násypu je 50 mm. Kamenivo bude uloženo v pytlech big-bag o nosnosti 
1 000 kg opatřených spodní výsypkou. Pytle budou vyzvednuty pomocí autojeřábu přibližně  
1 metr nad povrch střechy. Na nezpevněném povrchu budou patky autojeřábu podloženy beto-
novými silničními panely. Kamenivo bude vysypáno na geotextilii a rozhrnuto na požadovanou 
tloušťku. V místech, kam nedosáhne jeřáb, bude kamenivo rozvezeno ručně na stavebním ko-
lečku. Kolečko bude jezdit po fošně, aby nedošlo k poškození střešního pláště.  
4.5.19 Klempířské práce 
Atika bude oplechována titanzinkovým plechem. Plechové tabule budou stříhány a ohýbány 
na stavbě. Do OSB desek se pomocí vrutů zakotví plechové příponky. Maximální rozteč příponek 
je 300 mm (alespoň 3 příponky na 1 metr délky). K příponkám se přichytí plech. Spoje jednotli-
vých plechů budou pájeny pomocí cíno-olověné pájky (podíl cínu 40 %). Přesah plechů ve spoji 
je 10 – 15 mm. Teplota pájení se pohybuje v rozmezí 230 – 250 °C (bude odzkoušeno přiložením 
salmiaku ke kladívku). Komín bude olemován titanzinkovým plechem. Plechy budou kotveny po-
mocí klempířských pozinkovaných hřebíků do komínu. Maximální rozteč hřebíků je 300 mm. 
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4.6 Složení pracovní čety 
4.6.1 Výčet jednotlivých profesí 
Profese Počet pracovníků 
Mistr, izolatér 1 
Izolatér 5  
Tesař 2 
Klempíř 3 
Stavební dělník 4 
Řidič nákladního automobilu 1 
Obsluha vysokozdvižného vozíku 1 
Jeřábník 1 
Vazač 1 
4.6.2 Popis jednotlivých profesí 
Mistr 
- organizuje práci své čety, kontroluje správnost realizace podle projektové dokumentace a 
technologického předpisu 
- vždy jeden z pracovníků dané čety 
- minimální dosažené vzdělání: střední odborné s maturitou stavebního směru, praxe ve sta-
vebnictví 
Izolatér 
- provádí pokládku a přitavení asfaltových pásů, svaření přesahů kašírovaných dílců, asfaltový 
penetrační nátěr, pokládku spádových klínů a kašírovaných polystyrenových dílců 
- minimální dosažené vzdělání: střední odborné s výučním listem stavebního směru, certifikát 
k provádění asfaltových hydroizolací, certifikát k provádění tepelných izolací 
Tesař 
- provádí obložení atiky OSB deskami 
- minimální dosažené vzdělání: střední odborné s výučním listem v oboru tesař 
Klempíř 
- provádí oplechování atiky 
- minimální dosažené vzdělání: střední odborné s výučním listem, certifikát pro práci s titan-
zinkovým plechem 
Stavební dělník 
- provádí pokládku geotextilie a násyp kameniva, pomocné práce 
- minimální dosažené vzdělání: střední odborné s výučním listem stavebního směru 
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Řidič nákladního automobilu 
- minimální dosažené vzdělání: řidičský průkaz skupiny C + E, profesní průkaz 
Obsluha vysokozdvižného vozíku 
- minimální dosažené vzdělání: řidičský průkaz II W2 (vysokozdvižné vozíky se spalovacím mo-
torem a nosností nad 5 t) 
Jeřábník 
- je zodpovědný za správné ovládání jeřábu v souladu s požadavky výrobce a při dodržení  
systému bezpečné práce  
- minimální dosažené vzdělání: jeřábnický průkaz třídy D (mobilní jeřáby) 
Vazač 
- je zodpovědný za bezpečné uvázání břemene a jeho přepravu  
- minimální dosažené vzdělání: vazačský průkaz typu A 
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4.7 Stroje, nářadí, OOPP 
4.7.1 Stroje 
- Valník Iveco Trakker AD 260 T41 s hydraulickým jeřábem Fassi F315A 
- Valníkový přívěs PV 18 L 
- Užitkový vůz VW Crafter 
- Vysokozdvižný vozík DVHM 3522 TX K 
- Stavební výtah Geda 500 Z/ZP 
- Autojeřáb Tatra AD 20.2 
Technické parametry strojů jsou uvedeny v kapitole 7 Návrh strojní sestavy. 
4.7.2 Nářadí 
- Motorový fukar Honda HHB 25 
- Ruční okružní pila Bosch PKS 40 
- Ruční příklepová vrtačka Bosch GSB 21-2 RE 
- Elektrické nůžky na plech Bosch GSC 160 
- Ruční ohýbačka plechu 
- Sada pro natavování asfaltových pásů 
- Elektrická pájka klempířská + cíno-olověné kladívko 
- Ruční míchadlo 
Technické parametry nářadí jsou uvedeny v kapitole 7 Návrh strojní sestavy. 
4.7.3 Osobní ochranné pracovní pomůcky 
- Pracovní oděv 
- Pracovní obuv s pevnou podrážkou a ocelovou špičkou 
- Pracovní obuv s hladkou podrážkou (při natavování asfaltových pásů) 
- Ochranná přilba 
- Reflexní vesta, příp. bunda 
- Pracovní rukavice 
- Ochranné brýle  
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4.8 Kontrola kvality 
Podrobný popis kontrol viz kapitola 8 Kontrolní a zkušební plán. 
4.8.1 Vstupní kontrola 
Vstupní kontrolu provede stavbyvedoucí, případně mistr, za přítomnosti technického  
dozoru investora. O kontrolách bude proveden zápis do stavebního deníku. Kontroly proběhnou 
před začátkem stavebních prací dané etapy. 
V rámci vstupních kontrol budou provedeny následující kontroly: 
1. Kontrola připravenosti staveniště 
2. Kontrola připravenosti pracoviště 
3. Kontrola projektové dokumentace 
4. Kontrola dodaného materiálu 
5. Kontrola skladování materiálu 
6. Kontrola strojní sestavy, pomůcek a nářadí 
7. Kontrola pracovníků 
8. Kontrola podkladu 
4.8.2 Mezioperační kontrola 
Stavbyvedoucí a mistr budou provádět kontroly a zkoušky v průběhu výstavby. O kontrolách 
bude proveden zápis do stavebního deníku. 
V rámci vstupních kontrol budou provedeny následující kontroly: 
9. Kontrola klimatických podmínek pro práci 
10. Kontrola penetračního nátěru pod asfaltový pás 
11. Kontrola první vrstvy asfaltových pásů 
12. Kontrola napojení nástavců vtoků 
13. Kontrola obložení atiky kašírovaným polystyrenem 
14. Kontrola obložení atiky OSB deskami 
15. Kontrola pokládky spádových klínů 
16. Kontrola chránění konstrukce před povětrnostními vlivy 
17. Kontrola pokládky kašírovaných dílců 
18. Kontrola napojení vtoků 
19. Kontrola druhé vrstvy asfaltových pásů 
20. Kontrola spádu 
21. Kontrola těsnosti 
4.8.3 Výstupní kontrola 
Výstupní kontrola bude provedena na hotové konstrukci stavbyvedoucím za přítomnosti 
technického dozoru investora. O kontrolách bude proveden zápis do stavebního deníku. 
V rámci vstupních kontrol budou provedeny následující kontroly: 
22. Kontrola klempířských prací  
23. Kontrola ochranné a stabilizační vrstvy 
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4.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Při výstavbě objektu Relax – centrum budou dodrženy obecné právní předpisy týkající se 
pracovněprávních vztahů a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci uzákoněné v následující  
legislativě: 
• Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 
• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při čin-
nosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
Při výstavbě budou dodrženy zejména následující právní předpisy: 
• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích 
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
Podrobněji uvedeno v kapitole 9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 
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4.10  Vliv provádění stavby na životní prostředí 
Dokumentace a průběh stavby budou respektovat platné legislativní procesy. Je potřeba 
minimalizovat vliv činnosti na životní prostředí. Jedná se především o prašnost, hlučnost a zne-
čištění komunikací. Používaná mechanizace musí být v dobrém technickém stavu, aby neobtě-
žovala okolí nadměrným hlukem, na stavbě musí být dodržovány časové limity pro provádění 
hlučných prací. Znečištěné automobily a ostatní mechanizace musí být před odjezdem ze stavby 
očištěny. Mechanizace by měla být odstavena na zpevněných plochách, doporučuje se použití 
úkapových van.  
S veškerým vzniklým odpadem se bude nakládat dle zákona č. 185/2001 Sb. a odpad bude 
zatřízen dle vyhlášky 381/2001 Sb., katalog odpadů. Na odpad budou přistaveny kontejnery, ve 
kterých bude odpad odvážen na skládku. 
Název odpadu Zařazení dle katalogu Způsob likvidace 
Asfaltové pásy 17 03 01 Uložení do kontejneru a odvoz na skládku 
Asfaltový nátěr 17 03 01 Uložení do kontejneru a odvoz na skládku 
Polystyren 17 06 04 
Uložení do kontejneru na plasty a odvoz na 
skládku 
Geotextilie 17 02 03 
Uložení do kontejneru na plasty a odvoz na 
skládku 
Kamenivo 17 05 04 
Uložení do kontejneru na stavební suť  
a odvoz na skládku 
Dřevo 17 02 01 
Uložení do kontejneru a odvoz na skládku, 
čisté dřevo je možno spálit na stavbě 
Titanzinkový plech  17 04 04 
Uložení do kontejneru a odvoz do sběrny  
železa 
Plastové obaly 15 01 02 
Uložení do kontejneru na plasty a odvoz na 
skládku 
Papírové obaly 15 01 01 
Uložení do kontejneru na papír a odvoz na 
skládku 
Komunální odpad 20 03 07 
Uložení do kontejneru na komunální odpad 
a odvoz na skládku 
Tab. 4 Tabulka odpadů 
 
4.11 Seznam použité literatury a zdrojů 
Seznam použité literatury a zdrojů je uveden souhrnně v poslední části práce.
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5.1 Obecné informace 
5.1.1 Identifikační údaje 
Název stavby:  Relax – centrum 
Místo stavby: parcely č. 9352, 2051/39, 2051/35, k. ú. Hodonín, okr. Hodonín 
 kraj Jihomoravský 
Stavebník: FAST Finance, s. r. o. 
 Hradební 768, 110 00 Praha 
 IČO: 26116006 
Zpracovatel dokumentace: Ing. Dalibor Bábíček 
 Projektová činnost ve výstavbě 
 Vacenovice 700, 696 06 
 IČO: 46937960 
Hlavní projektant: Ing. Dalibor Bábíček 
 Autorizovaný inženýr ČKAIT 
5.1.2 Obecné informace o stavbě 
Zastavěná plocha: 765,90 m2 
Obestavěný prostor: 5 389,10 m3 
Počet podlaží: 3 x NP 
Dělení stavby na stavební objekty: 
SO01 Sportbar 
SO02 Fitness 
SO03 Relax zázemí 
SO04 Parkoviště 
SO05 Chodníky 
SO06 Přípojka vodovod 
SO07 Přípojka kanalizace 
SO08 Přípojka elektrického vedení NN 
SO09 Přípojka plyn STL 
SO10 Oplocení 
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Řešeným objektem je novostavba Relax – centra v Hodoníně. Stavba se skládá ze tří objektů. 
Objekt SO01 - Sportbar propojuje východní a západní objekt a slouží jako hlavní vstup do budovy. 
Je jednopodlažní a nachází se v něm sportbar. Půdorysné rozměry objektu jsou 10,625 x 11,0 m. 
Výška objektu je 4,55 m. Objekt SO02 - Fitness je situován východně, je dvoupodlažní a v obou 
podlažích se nachází posilovna. Půdorysné rozměry objektu jsou 10,0 x 31,0 m. Výška objektu je 
7,35 m. Třípodlažní objekt SO03 – Relax zázemí je situován západně. V 1.NP se nachází zázemí 
posilovny, ve 2.NP jsou kanceláře a ve 3.NP se nachází penzion. Půdorysné rozměry objektu jsou 
9,45 x 31,15 m. Výška objektu je 10,8 m. 
Stavba se nachází na téměř rovinatém zatravněném pozemku. Pozemek je situován  
v Hodoníně na křižovatce ulic Družstevní čtvrť a Lipová alej. V okolí pozemku se nachází  
občanská zástavba. 
Obvodové nosné konstrukce všech objektů jsou vyzděny z keramických tvárnic typu therm 
tl. 400 mm. Vnitřní nosné zdi jsou z keramických tvárnic tl. 300 mm. Vnitřní dělící příčky jsou 
vyzděny z keramických tvárnic tl. 100 a 150 mm. Vnitřní nosný systém objektu SO02 FITNESS je 
tvořen železobetonovými prefabrikovanými sloupy, na které je v podélném směru uložen pre-
fabrikovaný ŽB průvlak. Stropy 1. a 2. NP jsou tvořeny monolitickou ŽB deskou. 
Obvodové zdivo objektů je založeno na základových pásech. Pásy jsou široké 700 mm a vy-
soké 1 200 mm. Pod vnitřními sloupy jsou provedeny dvoustupňové základové patky o půdorys-
ných rozměrech 1 400 x 1 400 mm. Pod celým objektem je podkladní betonová deska tl. 130 
mm. Deska je vybetonována na podkladu ze zhutněného štěrkového násypu. 
Nad všemi objekty je navržena plochá jednoplášťová střecha. Nosná konstrukce střešního 
pláště je tvořena prefabrikovanými ŽB nosníky, na nichž je položen trapézový plech s betonovou 
zálivkou vyztuženou armovací sítí. 
Stavba je zateplena fasádním polystyrenem tl. 50 mm. Na objektech jsou osazena plastová 
okna a dveře. 
5.1.3 Obecné informace o staveništi 
Staveniště je vymezeno hranicemi pozemků ve vlastnictví stavebníka, tj. pozemky  
p. č. 9352, 2051/39, 2051/35, k. ú. Hodonín, okr. Hodonín. Staveniště je přístupné na severu 
z ulice Družstevní čtvrť a na západě z ulice Lipová alej. Celková plocha staveniště je 3 826,2 m2. 
V době výstavby bude staveniště oploceno z důvodu zamezení přístupu neoprávněných osob a 
v rámci zajištění ochrany zdraví a majetku. Staveniště je na téměř rovinném pozemku, který 
směrem na východ mírně svažuje. Pozemek je zatravněný. Vjezd na staveniště bude zajištěn 
uzamykatelnou bránou z ulice Lipová alej, výjezd ze staveniště bude zajištěn uzamykatelnou brá-
nou na ulici Družstevní čtvrť. Staveniště je oploceno plotem výšky 2 m. Na staveništi se nachází 
buňky, sloužící jako zázemí pracovníků a skladovací prostory. Zpevněné plochy jsou tvořeny 
zhutněným násypem kameniva frakce 16/32 mm v tloušťce 150 mm. Zpevněné plochy budou 
později použity jako podklad pro nově budované parkovací plochy. Zbylá plocha podkladu bude 
zhotovena v rámci terénních úprav. Na staveništi budou vybudovány rozvody elektřiny, vody a 
kanalizace.  
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5.2 Návrh zařízení staveniště, bilance zdrojů 
5.2.1 Pracovní a hygienické zázemí 
Zhotovitel na staveniště pro svoje potřeby umístí stavební buňky (poloha buněk viz výkres 
zařízení staveniště, příloha P01). Buňky budou využívány jako kancelářské prostory, skladovací 
prostor, šatny a hygienické zařízení pracovníků. Na staveništní rozvod elektřiny NN bude napo-
jena sanitární buňka B3 a z ní budou sériově zapojeny ostatní buňky. Na staveništní vodovod  
a kanalizace bude napojena pouze sanitární buňka B3. Kapacita zázemí je dimenzována na  
maximální počet pracovníků vyskytujících se současně na stavbě při provádění technologické 
etapy zastřešení objektu. 
Počet pracovníků 
- Stavbyvedoucí 1 
- Mistr (izolatér) 1 
- Izolatér 5 
- Stavební dělník 2 
- Jeřábník 1 
- Vazač 1 
- Klempíř 3 
Celkem 14 pracovníků 
Kancelář stavbyvedoucího – 16 m2 na 1 osobu 
1 x obytná buňka OB6-3,0 – půdorysné rozměry: 6 058 x 3 000 mm; plocha: 18,17 m2 
18,17 m2 > 16 m2  buňka vyhovuje 
Kancelář mistrů – 8 m2 na 1 osobu 
1 x obytná buňka OB6-2,3 – půdorysné rozměry: 6 058 x 2 438 mm; plocha: 14,77 m2 
14,77 m2 > 8 m2  buňka vyhovuje 
Šatna pracovníků  - 1,25 m2 na 1 osobu 
14 pracovníků  potřebná plocha 17,5 m2 
1 x obytná buňka OB6-3,0 – půdorysné rozměry: 6 058 x 3 000 mm; plocha: 18,17 m2 
18,17 m2 > 17,5 m2  buňka vyhovuje 
Hygienické zázemí  
1 umyvadlo/15 osob  celkem 1 umyvadlo 
1 sprcha/20 osob  celkem 1 sprcha 
1 WC (sedadlo + mušle)/10 osob  celkem 2 WC 
1 x sanitární buňka SAN2 – 5 x umyvadlo, 2 x sprcha, 2 x WC sedadlo, 2 x WC mušle 
Půdorysné rozměry: 6 058 x 2 438 mm; plocha: 14,77 m2  buňka vyhovuje 
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5.2.2 Napojení staveniště na zdroje 
Na staveništi jsou vybudována odběrná místa pro vodu a elektřinu a přípojka kanalizace 
(poloha inženýrských sítí viz výkres zařízení staveniště, příloha P01). Vodovodní přípojka je na-
pojena na stávající vodovodní řád ve vodoměrné šachtě u západní hranice pozemku. Staveništní 
vodovod je veden pod povrchem, v místě křížení se staveništní komunikací je umístěn v chrá-
ničce. Kanalizační přípojka je napojena do stoky v místě revizní šachty u západní hranice po-
zemku a je vedena podpovrchově. Elektrická přípojka je napojena přes rozvodnou skříň a je ve-
dena povrchově. V místě křížení se staveništní komunikací je kabel umístěn v chráničce. Na 
elektřinu jsou napojeny buňky a rozvodná skříň.  
5.2.3 Potřeba vody 
Voda pro hygienické účely 
Druh Počet jedn. MJ Spotřeba na MJ Celkem 
Hygienické účely 14 osob 1 osoba/směna 40l/osoba 560 l 
Tab. 5 Voda pro hygienické účely 
 =	
 ∗ 	
	 ∗ 3	600
= 		
560 ∗ 2,7
10 ∗ 3	600
= 0,042	/ 
 =	 ∗ 1,2 = 0,042 ∗ 1,2 = 0,050	/ => 15 
U technologické etapy zastřešení se nepředpokládá znečištění vozidel, neuvažuje se o jejich 
čištění na staveništi. V případě znečištění komunikace dojde k očištění komunikace. 
5.2.4 Potřeba elektrické energie 
P1 - Příkon stavebních strojů 
Stroj Příkon [kW] Počet Celkem [kW] 
Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 5,5 2 11 
Ruční okružní pila 1,2 1 1,2 
Ruční příklepová vrtačka 1,1 1 1,1 
Elektrické nůžky na plech 0,5 1 0,5 
Pájka klempířská 0,32 1 0,32 
Míchadlo 1,2 1 1,2 
Instalovaný celkový příkon 15,32 
Tab. 6 Příkon stavebních strojů 
P2 - Příkon staveništních objektů 
Buňka Příkon [kW] Počet buněk Celkem [kW] 
Osvětlení – 4 zářivky 4 x 0,036 4 0,576 
Topení 2  4 8 
3 x elektrická zásuvka 3 x 2  4 24 
Instalovaný celkový příkon 32,576 
Tab. 7 Příkon staveništních objektů 
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Nutný příkon elektrické energie: 
 = 1,1 +	 +	  ! + 0,7	! =
1,10,5 ∗ 15,32 + 	0,8 ∗ 32,576! + 0,7 ∗ 15,32! = #$, %&	'(  
5.2.5 Skládka materiálu 
Před začátkem etapy bude na stavbu dodán veškerý materiál potřebný k realizaci zastřešení 
kromě pytlů big-bag s kamenivem, které budou na stavbu dodány až po dokončení pokládky 
kašírovaných dílců. Materiál bude na skládku složen v pořadí, v jakém bude odebírán v průběhu 
výstavby a to takovým způsobem, že materiál, který bude spotřebován nejdříve, bude složen  
u staveništní komunikace. 
Na stavbu bude dodáno 13 palet s asfaltovými pásy. Rozměr palety je 1,2 x 0,8 m. Palety 
budou skladovány v jedné vrstvě těsně u sebe. Celková plochá potřebná ke skladování palet  
je 12,5 m2. 
Na stavbu bude dodáno 234 kašírovaných desek o tl. 200 mm. Desky se dodávají složené na 
polovinu. Rozměr desky je 1 500 x 1 000 x 400 mm. Bude skladováno maximálně 5 desek na 
sobě. Dále bude na stavbu dodáno 48 kašírovaných desek o tl. 50 mm. Rozměr desky je 1 500 x 
1 000 x 100 mm. Bude skladováno maximálně 20 desek na sobě. Celková plocha potřebná pro 
skladování kašírovaných dílců je 75 m2. 
Na stavbu bude dodáno 669 spádových polystyrenových klínů. Rozměr desky je  
1 000 x 1000 mm. Desky budou skladovány max. do výšky 2 m. Plocha potřebná pro uskladnění 
klínů je 36 m2. 
Bude dodáno 27 OSB desek. Rozměr desky 2 500 x 1 200 mm. Desky budou skladovány na 
sobě. Plocha potřebná pro uskladnění OSB desek je 3 m2. 
Pytle s kamenivem budou skladovány v jedné vrstvě. Osm pytlů bude pomocí hydraulického 
jeřábu složeno na skládce S1, 18 pytlů bude složeno podél východní hranice pozemku, 14 pytlů 
bude složeno podél západní hranice pozemku a 3 pytle budou složeny mezi objekty SO02 a SO03 
(viz příloha P03). 
Na staveništi bude vybudována skládka materiálu S1 o rozměrech 25,9 x 6,65 m. Plocha 
skládky bude 167,7 m2. Bude vybudována skládka odpadu o rozměrech 3,8 x 1,5 m. Plocha 
skládky bude 6,7 m2. 
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Obr. 21 Schéma skladovací plochy 
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5.3 Řešení objektů zařízení staveniště 
Poloha objektů je zakreslena ve výkresu zařízení staveniště (příloha P01). Buňky budou na 
kratší straně umístěny na betonových silničních panelech o rozměrech 2 000 x 1 000 x 150 mm. 
Buňky budou umístěny na staveniště pomocí autojeřábu. 
5.3.1 Provozní zařízení staveniště 
5.3.1.1 Buňka stavbyvedoucího – B1 
Na staveništi bude umístěna kancelářská buňka, která bude sloužit jako kancelář stavbyve-
doucího. Kancelářská buňka bude využívána pro kancelářské účely, zasedání při kontrolních 
dnech a schůzky s projektanty.  
Technické parametry 
Typ OB 6-3,0 
Délka 6 058 mm 
Šířka 3 000 mm 
Výška 2 600 mm 
Dveře 875 x 2 000 mm 
Okno 1 800 x 1 200 mm 
Elektřina 380 V/32 A 
Tab. 8 Technické parametry buňky B1 
 
Obr. 22 Buňka B1 
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5.3.1.2 Buňka mistrů – B2 
Na staveništi bude umístěna buňka, která bude sloužit jako kancelář mistrů. 
Technické parametry 
Typ OB 6-2,3 
Délka 6 058 mm 
Šířka 2 438 mm 
Výška 2 600 mm 
Dveře 875 x 2 000 mm 
Okno 1 800 x 1 200 mm 
Elektřina 380 V/32 A 
Tab. 9 Technické parametry buňky B2 
 
5.3.1.3 Skladovací buňka – B5  
Na staveništi bude umístěna jedna skladovací buňka. Buňka bude sloužit k uskladnění 
nářadí a drobného materiálu. Buňka bude uzamykatelná.  
Technické parametry 
Typ SK 20 
Délka 6 058 mm 
Šířka 2 438 mm 
Výška 2 591 mm 
Vrata dvoukřídlá 
Elektřina ne 
Tab. 10 technické parametry buňky B5 
  
Obr. 24 Buňka B5 
  
Obr. 23 Buňka B2 
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5.3.1.4 Mobilní oplocení 
Celé staveniště bude oploceno mobilním neprůhledným plotem. Plotové díly budou osa-
zeny do betonových patek a spojeny bezpečnostními svorkami. Výška oplocení bude 2 m. Brány 
u vjezdu a výjezdu ze staveniště budou uzamykatelné, jejich šířka bude 4 m. Brána bude tvořena 
dvěma plotovými díly, které budou mít na jedné straně osazené kolečko. Výška dílu je 2 m, šířka 
je 2,235 m. Hmotnost dílu je 35 kg.  
 
Obr. 25 Mobilní oplocení 
5.3.1.5 Staveništní komunikace 
Na staveništi bude vybudována staveništní komunikace. Komunikace je jednosměrná, směr 
průjezdu je od brány z ulice Lipová alej k bráně na ulici Družstevní čtvrť. Komunikace je tvořena 
zhutněným násypem kameniva frakce 16/32 mm v tloušťce 150 mm. Minimální šířka komuni-
kace je 4 m. Vnitřní poloměr zatáčky je 12 m.  
5.3.1.6 Skladovací plochy 
Na staveništi budou vybudována skládka materiálu a skládka odpadů. Skládky jsou tvořena 
zhutněným násypem kameniva frakce 16/32 mm v tloušťce 150 mm. V severní části staveniště 
bude zřízena skládka S1 o rozměrech 25,9 x 6,65 m. Plocha skládky bude 167,7 m2. Bude vybu-
dována skládka odpadu o rozměrech 3,8 x 1,5 m. Plocha skládky bude 6,7 m2. Na skládce odpadů 
bude umístěn kontejner na stavební odpad a plastové kontejnery. 
5.3.1.7 Silniční betonové panely 
Na staveništi budou čtyři silniční betonové panely. Rozměry panelů jsou 2 000 x 1 000 x 150 
mm. Panely budou sloužit jako podklad pod patky autojeřábu na nezpevněné ploše. Hmotnost 
jednoho panelu je 750 kg. Panely budou uloženy na dřevěných podkladcích o rozměrech 100 x 
100 mm a budou proloženy dřevěnými hranolky o rozměrech 50 x 50 mm. 
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5.3.1.8 Kontejner na stavební odpad 
Pro skladování stavebního odpadu bude 
na staveništi přistaven kontejner na stavební 
odpad. Objem kontejneru je 3 m3. Maximální 
nosnost je 3 t. Odpad bude odvážen na skládku, 
kde bude roztřízen. Intervaly odvozu odpadu 
budou závislé na rychlosti plnění. 
5.3.1.9 Plastový kontejner 
Na staveništi budou umístěny tři plastové kontejnery. Kon-
tejnery budou sloužit k uskladnění komunálního odpadu, papí-
rového odpadu a plastového odpadu (žlutý kontejner pro 
plasty, modrý pro papír, černý, příp. hnědý pro komunální od-
pad). Kontejnery budou barevně rozlišeny a označeny štítkem 
dle skladovaného odpadu. Objem kontejneru je 770 l. Rozměry 
kontejneru jsou 1 210 x 710 x 1 365 mm. 
 
5.3.1.10 Osvětlení staveniště 
Nepředpokládají se práce v noci, proto není navrhováno osvětlení staveniště. V případě  
ostrahy staveniště bude dostačující veřejné osvětlení. 
5.3.2 Sociální a hygienické zařízení staveniště 
5.3.2.1 Šatna pracovníků – B4 
Na staveništi bude umístěna jedna buňka, která bude sloužit jako šatna pracovníků. Buňka 
bude vybavena uzamykatelnými skříňkami k uschování věcí pracovníků. 
Technické parametry 
Typ OB 6-3,0 
Délka 6 058 mm 
Šířka 3 000 mm 
Výška 2 600 mm 
Dveře 875 x 2 000 mm 
Okno 1 800 x 1 200 mm 
Elektřina 380 V/32 A 
Tab. 11 Technické parametry buňky B4 
Obr. 26 Kontejner na stavební odpad 
Obr. 27 Plastový kontejner 
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Obr. 28 Buňka B4 
5.3.2.2 Sanitární buňka – B3 
Na staveništi bude umístěna jedna sanitární buňka sloužící k zajištění hygieny pracovníků. 
Součástí vybavení buňky je 2x WC, 2x mušle, 2x sprcha, 5x umyvadlo a 1x elektrický bojler. Buňka 
je napojena na staveništní rozvody elektřiny, vody a kanalizace. 
Technické parametry 
Typ SAN 2 
Délka 6 058 mm 
Šířka 2 438 mm 
Výška 2 600 mm 
Dveře 875 x 2 000 mm 
Okno 600 x 600 mm 
Elektřina 380 V/32 A 
Tab. 12 Technické parametry buňky B4 
 
Obr. 29 Buňka B3 
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5.3.3 Stroje pro zařízení staveniště 
- Autojeřáb Tatra AD 20.2 
- Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 
- Vysokozdvižný vozík DVHM 3522 TX K 
Podrobný popis strojů je uveden v kapitole 7 Návrh strojní sestavy. 
5.4 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Při výstavbě budou dodrženy zejména následující právní předpisy: 
• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích 
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
Podrobněji popsáno v kapitole 9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 
5.5 Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Dokumentace a průběh stavby budou respektovat platné legislativní procesy. Je potřeba 
minimalizovat vliv činnosti na životní prostředí. Jedná se především o prašnost, hlučnost a zne-
čištění komunikací. Používaná mechanizace, musí být v dobrém technickém stavu, aby neobtě-
žovala okolí nadměrným hlukem, na stavbě musí být dodržovány časové limity pro provádění 
hlučných prací. Znečištěné automobily a ostatní mechanizace musí být před odjezdem ze stavby 
očištěny. Mechanizace by měla být odstavena na zpevněných plochách, doporučuje se použití 
úkapových van.  
S veškerým vzniklým odpadem se bude nakládat dle zákona č. 185/2001 Sb. a odpad bude 
zatřízen dle vyhlášky 381/2001 Sb., katalog odpadů. Na odpad budou přistaveny kontejnery, ve 
kterých bude odpad odvážen na skládku. 
Podrobněji popsáno v kapitole 4 Technologický předpis v oddíle 10 Vliv provádění stavby 
na životní prostředí. 
Název odpadu Zařazení dle katalogu Způsob likvidace 
Plasty 20 01 39 
Uložení do kontejneru na plasty a odvoz na 
skládku 
Papír 20 01 01 
Uložení do kontejneru na papír a odvoz na 
skládku 
Komunální odpad 20 03 07 
Uložení do kontejneru na komunální odpad 
a odvoz na skládku 
Tab. 13 Tabulka odpadů zařízení staveniště 
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Celková doba realizace zastřešení objektu Relax – centra bude 22 dní. Je uvažována  
desetihodinová pracovní doba a volné víkendy.  
Předpokládaná doba realizace je od 1. do 30. 6. 2015. 
Časový plán realizace etapy zastřešení viz příloha P05. 
 
  
 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANISATION AND CONSTRUCTION 
MANAGEMENT 
7 NÁVRH STROJNÍ SESTAVY 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR THESIS 
AUTOR PRÁCE ONDŘEJ BARTOŇ 
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE ING. MICHAL NOVOTNÝ, PH.D. 
SUPERVISOR 
BRNO 2015
  
  85 
 
Obsah 
7.1 Stroje ................................................................................................................................... 86 
7.1.1 Valník s hydraulickým jeřábem ................................................................................... 86 
7.1.1.1 Hydraulický jeřáb................................................................................................. 87 
7.1.2 Valníkový přívěs .......................................................................................................... 88 
7.1.3 Užitkový vůz ................................................................................................................ 88 
7.1.4 Vysokozdvižný vozík .................................................................................................... 88 
7.1.5 Nákladní automobil s nosičem kontejnerů ................................................................. 89 
7.1.6 Stavební výtah ............................................................................................................. 90 
7.1.7 Autojeřáb .................................................................................................................... 90 
7.2 Nářadí .................................................................................................................................. 90 
7.2.1 Motorový fukar ........................................................................................................... 91 
7.2.2 Ruční okružní pila ........................................................................................................ 91 
7.2.3 Elektrická ruční vrtačka s příklepem ........................................................................... 91 
7.2.4 Sada pro natavování asfaltových pásů ........................................................................ 92 
7.2.5 Elektrické nůžky na plech ............................................................................................ 92 
7.2.6 Pájka klempířská ......................................................................................................... 93 
7.2.7 Ohýbačka plechu ......................................................................................................... 93 
7.2.8 Míchadlo ..................................................................................................................... 93 
7.2.9 Pytle big – bag ............................................................................................................. 93 
  
  
  86 
 
7.1 Stroje 
7.1.1 Valník s hydraulickým jeřábem 
Valník Iveco Trakker AD 260 T41 bude použit pro dopravu palet s materiálem a pytlů  
big – bag s kačírkem. 
 
Obr. 30 Iveco Trakker AD 260 T41 
Celková hmotnost včetně nákladu 26 000 kg 
Nosnost 9 520 kg 
Délka vozidla 9 257 mm 
Šířka vozidla 2 550 mm 
Výška vozidla 3 104 mm 
Délka ložné plochy 6 050 mm 
Šířka ložné plochy 2 500 mm 
Bočnice sklápěcí 
Tab. 14 Technické parametry Iveco Trakker AD 260 T41 
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7.1.1.1 Hydraulický jeřáb 
Hydraulický jeřáb Fassi F315A  je umístěný za kabinou valníku Iveco Trakker. Hydraulický 
jeřáb bude použit pro složení palet s materiálem na skládku. 
1 – hmotnost břemene: 1 000 kg 
 
Obr. 31 Graf únosnosti hydraulického jeřábu 
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7.1.2 Valníkový přívěs 
Valníkový přívěs PV 18 L bude zapřažen za valník Iveco Trakker a bude sloužit k dopravě 
palet s materiálem a pytlů big – bag s kačírkem. 
 
Obr. 32 Valníkový přívěs PV 18 L 
Celková hmotnost včetně nákladu 18 000 kg 
Nosnost 13 400 kg 
Délka vozidla 6 460 mm 
Šířka vozidla 2 550 mm 
Délka ložné plochy 6 400 mm 
Šířka ložné plochy 2 480 mm 
Bočnice sklápěcí 
Tab. 15 Technické parametry PV 18 L 
7.1.3 Užitkový vůz 
Užitkový vůz Volkswagen Crafter bude použit k dopravě drobného materiálu a nářadí. 
 
Obr. 33 VW Crafter 
Celková hmotnost včetně nákladu 3 500 kg 
Nosnost 1 471 kg 
Délka vozidla 5 905 mm 
Šířka vozidla 1 990 mm 
Výška vozidla 2 705 mm 
Objem nákladového prostoru 11 m3 
Tab. 16 Technické parametry VW Crafter 
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7.1.4 Vysokozdvižný vozík 
Vysokozdvižný vozík DVHM 3522 TX K bude použit ke složení palet s materiálem  
z nákladního automobilu a k manipulaci s paletami na stavbě. 
 
Obr. 34 Vysokozdvižný vozík DVHM 3522 TX K 
Celková hmotnost včetně nákladu 8 860 kg 
Nosnost 3 500 kg 
Délka vozidla 4 330 mm 
Šířka vozidla 1 270 mm 
Výška vyjetého zvedacího zařízení 4 060 mm 
Zdvih 3 300 mm 
Tab. 17 Technické parametry vysokozdvižného vozíku 
7.1.5 Nákladní automobil s nosičem kontejnerů 
Nákladní automobil Avia D120l s nosičem kontejnerů bude použit k odvozu kontejneru na 
stavební odpad. 
Nosnost 7 500 kg 
Délka vozidla 5 990 mm 
Šířka vozidla 2 200 mm 
Výška vozidla 2 390 mm 
Tab. 18 Technické parametry Avia D120l 
 
  
Obr. 35 Avia D120l 
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7.1.6 Stavební výtah 
Stavební výtah Geda 500 Z/ZP bude sloužit k vertikální přepravě osob a materiálu. Na stavbě 
budou použity dva stavební výtahy, výtah V1 u objektu SO02 a výtah V2 u objektu SO03.  
Nosnost 500 kg (osoby) 
850 kg (materiál) 
Rychlost zdvihu 12 m/min (osoby) 
24 m/min (materiál) 
Výška 13,5 m (9 dílů) 
Napájení 400 V 
Příkon 5,5 kW 
Potřebné místo 2,5 x 3,5 m 
Výška V1 – 9 m (6 dílů) 
V2 – 13,5 m (9 dílů) 
Tab. 19 Technické parametry Geda 500 Z/ZP 
 
7.1.7 Autojeřáb 
Autojeřáb Tatra AD 20.2 bude použit při provádění kačírkového násypu. Autojeřáb přijede 
na stavbu z firmy Autojeřáby Dolan, s. r. o. Kyjov. 
Posouzení nosnosti autojeřábu viz příloha P02. 
 
 
Celková hmotnost 28 740 kg 
Nosnost 28 000 kg 
Délka vozidla 10 530 mm 
Šířka vozidla 2 500 mm 
Šířka s vysunutými opěrami 4 600 mm 
Výška vozidla 3 750 mm 
Délka výložníku zasunutý/vysunutý 8 900/20 900 mm 
Tab. 20 Technické parametry Tatra AD 20.2 
  
Obr. 36 Stavební výtah Geda 500 Z/ZP 
Obr. 37 Autojeřáb Tatra AD 20.2 
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7.2 Nářadí 
7.2.1 Motorový fukar 
Motorový fukar Honda HHB 25 bude použit k očištění povrchu od prachu a drobných  
nečistot před penetračním nátěrem a pokládkou asfaltových pásů. 
Rozměry (d x š x v) 335 x 265 x 370 mm 
Hmotnost 4,5 kg 
Max. rychlost vzduchu 70 m/s 
Průtok vzduchu 600 m3/h 
Výkon 0,72 kW 
Palivo benzín 
Hlučnost 102 dB 
Tab. 21 Technické parametry motorového fukaru 
 
7.2.2 Ruční okružní pila 
Ruční okružní pila Bosch PKS 40 bude použita k přířezu OSB desek a střešních latí. 
Hmotnost 3,5 kg 
Max. hloubka řezu (90°) 55 mm 
Max. hloubka řezu (45°) 38 mm 
Průměr pilového kotouče 160 mm 
Průměr upínacího otvoru 20 mm 
Jmenovitý příkon 1 200 W 
Napájení 230 V 
Tab. 22 Technické parametry ruční okružní pily 
  
 
7.2.3 Elektrická ruční vrtačka s příklepem 
Elektrická ruční příklepová vrtačka Bosch GSB 21-2 RE Professional bude použita při montáži 
OSB desek a střešních latí. 
Hmotnost 2,9 kg 
Průměr vrtání beton 22/13 mm 
Průměr vrtání dřevo 40/25 mm 
Průměr vrtání zdivo 24/16 mm 
Jmenovitý příkon 1 100 W 
Napájení 230 V 
Tab. 23 Technické parametry vrtačky 
  
Obr. 38 Motorový fukar 
Obr. 39 Ruční okružní pila 
Obr. 40 Elektrická vrtačka 
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7.2.4 Sada pro natavování asfaltových pásů 
K natavení asfaltových pásů a ke svaření přesahů kašírovaných dílců budou použity  
dvě sady PB stavebních hořáků. Velký hořák pro natavení asfaltových pásů a malý hořák  
pro svaření přesahů. 
Propaline 
- Rukojeť se spořičem universal 2 ks 
- Ohřívací hořák H universal; průměr 80 mm 1 ks 
- Ohřívací hořák H universal; průměr 40 mm 1 ks 
- Prodlužovací trubka universal; délka 1 000 mm 2 ks 
- Hadice s osazenými koncovkami 3/8“; průměr 4 mm; délka 4,0 m 2 ks 
- PB láhev 33 kg 2 ks 
- Vozík na PB láhev 2 ks 
 
Obr. 41 Sada pro natavování asfaltových pásů 
 
7.2.5 Elektrické nůžky na plech 
Elektrické nůžky na plech Bosch GSC 160 Professional budou použity k opracování  
klempířských výrobků z titanzinkového plechu. 
Hmotnost 1,8 kg 
Řezná kapacita 200 N/mm2 2,2 mm 
Řezná kapacita 400 N/mm2 1,6 mm 
Řezná kapacita 600 N/mm2 1,2 mm 
Jmenovitý příkon 500 W 
Napájení 230 V 
Tab. 24 Technické parametry nůžek na plech 
  
Obr. 42 Elektrické nůžky na plech 
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7.2.6 Pájka klempířská 
Elektrická klempířská pájka bude použita k pájení spojů titanzinkového plechu. 
Kladívko Cíno-olověné 
Hmotnost kladívka 500 g 
Teplota hrotu 480 °C 
Jmenovitý výkon 320 W 
Napájení 230 V 
Tab. 25 Technické parametry pájky 
7.2.7 Ohýbačka plechu 
Pomocí ruční ohýbačky plechu Schroder BAM budou nastříhány a naohýbány tabule titan-
zinkového plechu. 
Pracovní délka  2 020 mm 
Max. síla materiálu 0,75 mm 
Zdvih horní lišty 65 mm 
Tab. 26 Technické parametry ohýbačky plechu 
 
 
7.2.8 Míchadlo 
Míchadlo Bosch GRW 12 E Professional bude použito k rozmíchání lepící směsi. 
Hmotnost 5,3 kg 
Jmenovitý příkon 1 200 W 
Max. hmotnost směsi 50 kg 
Tab. 27 Technické parametry míchadla 
 
 
7.2.9 Pytle big – bag 
Pytle big – bag budou použity pro dopravu kameniva na sta-
veniště a při provádění násypu kameniva na střechu. Rozměry 
pytlů jsou 900 x 900 x 1 000 mm. Nosnost pytle je 1 000 kg. Pytle 
budou opatřeny spodní výsypkou. 
 
 
 
 
  
Obr. 43 Pájka klempířská 
Obr. 44 Ohýbačka plechu 
Obr. 45 Míchadlo 
Obr. 46 Pytel Big-bag 
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Tabulka Kontrolního a zkušebního plánu viz příloha P06. 
8.1 Vstupní kontroly 
8.1.1 Kontrola připravenosti staveniště 
Stavbyvedoucí a technický dozor investora provedou kontrolu staveniště. Kontrolují se 
zejména: zpevněné plochy (skládka, staveništní komunikace, pracovní plochy), jejich rozměry, 
dostatečná únosnost a odvodnění, oplocení staveniště, jeho výška a neporušenost, napojení na 
místní infrastrukturu včetně značek dopravního značení. Stavbyvedoucí a technický dozor inves-
tora vizuálně zkontrolují, jestli pracoviště odpovídá výkresu zařízení staveniště (poloha stave-
ništní komunikace, buněk, přípojných míst, skladovacích ploch, zvedacích zařízení). Bude prove-
dena kontrola odběrných míst pro vodu a elektřinu a bude zapsán stav vodoměru a elektroměru. 
Bude provedena kontrola kanalizační přípojky. O kontrole bude sepsán protokol a bude prove-
den zápis do stavebního deníku. 
8.1.2 Kontrola připravenosti pracoviště 
Pracoviště bude předáno ke zhotovení střešního pláště po dokončení stropní konstrukce 
posledního podlaží a vyzdění atiky. Bude provedena kontrola dodržení rovinnosti stropní kon-
strukce, maximální dovolená odchylka je ± 5 mm na 2m lati. Bude provedena kontrola správnosti 
polohy a rozměrů všech prostupů ve stropní konstrukci. Maximální odchylka polohy prostupů je 
± 25 mm, maximální odchylka průměru prostupů pro vtok je ± 10 mm, maximální odchylka roz-
měrů prostupů pro VZT potrubí je ± 25 mm. Bude provedena kontrola rovinnosti (max. odchylka 
± 10 mm na 2m lati) a svislosti atiky (max. odchylka ± 20 mm od svislice). Kontroly odchylek 
provede stavbyvedoucí, který musí mít praxi v měření. Kontrola bude provedena za přítomnosti 
stavebního dozoru investora. O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 
8.1.3 Kontrola projektové dokumentace 
Stavbyvedoucí a technický dozor investora provedou kontrolu správnosti a úplnosti projek-
tové dokumentace. Zejména se kontroluje: výkres střechy, kladečský plán spádových klínů,  
výkresy detailů, způsob nakládání s odpady, podmínky k ochraně ŽP, stavební povolení. Bude 
proveden zápis do stavebního deníku. 
8.1.4 Kontrola dodaného materiálu 
Stavbyvedoucí provádí kontrolu každé dodávky materiálu. Kontrolují se zejména certifikáty, 
dodací listy a prohlášení o vlastnostech jednotlivých výrobků. Množství dodávaného materiálu 
musí odpovídat projektové dokumentaci. Bude zkontrolována neporušenost výrobků a obalů.  
U polystyrenových klínů bude zkontrolován druh polystyrenu (EPS 100 S) a rozměry klínů. U ka-
šírovaných dílců bude zkontrolován druh polystyrenu (EPS 100 S), druh asfaltového pásu (V 60 
S 35) a rozměry desek. U asfaltových pásů bude zkontrolován jejich druh, štítek a prohlášení o 
vlastnostech. U titanzinkových plechů budou zkontrolovány rozměry a druh plechu. 
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8.1.5 Kontrola skladování materiálu 
Stavbyvedoucí průběžně kontroluje skladování materiálu. Nesmí dojít k poškození nebo 
znehodnocení materiálu v důsledku nesprávného skladování. Materiál bude skladován na stave-
ništní skládce, příp. v uzamykatelné buňce (B4 viz příloha P01). Materiál bude chráněn před po-
větrnostními vlivy přikrytím plachtou a přitížením. Role asfaltových pásů budou skladovány ve 
svislé poloze v originálním balení na paletách, palety se nestohují. Kašírované dílce budou skla-
dovány ve vodorovné poloze na paletách, teplota skladování nesmí přesáhnout 35 °C. Spádové 
klíny budou uloženy ve vodorovné poloze na paletách a chráněny před dlouhodobým působením 
UV záření. Role geotextilie je možné stohovat max. v pěti vrstvách naležato, nebo v jedné vrstvě 
nastojato. Musí být skladovány v suchu a nesmí být vystaveny nadměrnému UV záření. Ple-
chovky s asfaltovým lakem je třeba skladovat v dobře uzavřených nádobách, ve větraných pro-
storách z dosahu zápalných zdrojů a možnosti vniknutí vody. Pytle s kamenivem budou sklado-
vány na staveništní skládce (viz příloha P03) v jedné vrstvě. Tabule titanzinkového plechu budou 
skladovány ve staveništní buňce (B4). 
8.1.6 Kontrola strojní sestavy, pomůcek a nářadí 
Stavbyvedoucí a mistr provedou kontrolu jednotlivých strojů. Kontrolují zejména technický 
stav strojů, případný únik provozních kapalin a očištění strojů při výjezdu ze stavby. U autojeřábu 
kontrolují správné zapatkování (na nezpevněné ploše podložení patek betonovými panely), 
únosnost kritických břemen dle technického listu a neporušenost lana a zvedacího mechanizmu. 
U stavebního výtahu bude zkontrolována maximální únosnost a neporušenost zvedacího me-
chanizmu. Dále bude provedena kontrola nářadí, zda není nářadí poškozeno, zda přívody proudu 
neprobíjí, zda jsou pohyblivé části opatřeny kryty. O kontrole bude proveden zápis do stavebního 
deníku. 
8.1.7 Kontrola pracovníků 
Kontroluje se, zda jsou pracovníci způsobilí pro vykonávání činnosti, zda mají potřebné cer-
tifikáty (izolatér) a průkazy (jeřábník, vazač), zda byli seznámeni s pracovním postupem a pro-
školeni o BOZP a jestli mají pracovníci potřebné pracovní a ochranné pomůcky (zejména helmy, 
reflexní vesty). Kontroluje se kvalifikace a platnost strojnického průkazu jeřábníka. Může být 
provedena namátková kontrola na alkohol a drogy. Kontrolu provádí stavbyvedoucí a mistr. O 
kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 
8.1.8 Kontrola podkladu 
Pomocí přenosného tvrdoměru bude změřena únosnost stropní konstrukce, která musí do-
sahovat minimálně 70% hodnoty výsledné únosnosti. Pomocí vlhkoměru bude změřena vlhkost 
stropní konstrukce. Vlhkost v konstrukci nesmí být vyšší než 6 %. Povrch pro provedení pene-
tračního nátěru musí být suchý, bez kaluží, sněhu nebo ledu. Musí být zbaven všech nečistot, 
cementového mléka a skvrn od ropných produktů a organických rozpouštědel. Podklad musí být 
čistý, soudržný, bez hran a ostrých výstupků, nesmí sprašovat. Maximální hloubka ostrých pro-
hlubní je 3 mm, max. výška ostrého hrotu je 1,5 mm. Bude provedena kontrola rovinnosti pod-
kladu pomocí 2m latě a klínů. Maximální odchylka je ± 5 mm. Kontrolu provádí stavbyvedoucí a 
mistr. O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 
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8.2 Mezioperační kontroly 
8.2.9 Kontrola klimatických podmínek pro práci 
V průběhu stavby budou kontrolovány klimatické podmínky. Klimatické podmínky se kon-
trolují čtyřikrát denně a to zejména teplota, povětrnostní podmínky, viditelnost a srážky. Práce 
budou přerušeny v případě náhlého zhoršení klimatických podmínek, zejména v případě silného 
deště, sněžení nebo námrazy. Maximální rychlost větru pro provádění prací je 11 m/s, při práci 
na plošinách, pojízdných lešeních a žebřících nad 5 m výšky práce je maximální rychlost větru  
8 m/s. Práce budou přerušeny při zvýšené tvorbě mlhy, pokud bude dohlednost v místě práce 
menší než 30 m. Za snížené viditelnosti musí být přerušena práce s těžkou mechanizací. Práce 
budou přerušeny, pokud teplota prostředí poklesne pod - 10 °C. Teplota vzduchu, pásů i pod-
kladu při natavování pásů nesmí klesnout pod 5 °C. Zpracování lepící hmoty a lepení polystyre-
nových desek na atiku se nesmí provádět při teplotách pod 5 °C a nad 26 °C (teplota vzduchu  
i konstrukce). Asfaltový penetrační nátěr se provádí při teplotách 5 – 35 °C. Kontrolu provádí 
stavbyvedoucí a mistr. Klimatické podmínky se zapisují do stavebního deníku. 
8.2.10 Kontrola penetračního nátěru pod asfaltový pás 
Stavbyvedoucí a mistr provedou kontrolu provedení asfaltového penetračního nátěru, 
zejména pravidelné a rovnoměrné natření. Kontrola se provádí ihned po provedení nátěru, pří-
padné kaluže musí být rozetřeny. Doba zasychání je 1 – 3 hodiny. Po zaschnutí nátěru bude pro-
vedena vizuální kontrola a bude proveden zápis do stavebního deníku. 
8.2.11 Kontrola první vrstvy asfaltových pásů 
Stavbyvedoucí a mistr kontrolují použití správného typu pásů (Glastek 40 special mineral). 
Průběžně provádí kontrolu pokládky asfaltových pásů – kladení pásů jedním směrem, dodržení 
minimální šířky přesahů spojů (podélný spoj 80 mm, čelní 100 mm), u čelních spojů posunutí 
pásů o polovinu šířky. Kontrolují natavování pásů, pásy musí přilnout k povrchu, zároveň nesmí 
dojít k jejich degradaci vlivem vysoké teploty. Bude provedena kontrola natavení pásů na atiku 
– provedení zpětného spoje (min. přesah 80 mm). Bude provedena kontrola svaření přesahů 
pásů vizuálně a pomocí špachtle. Špachtle se táhne s mírným tlakem po spoji. Za nevyhovující se 
považuje místo, kde špachtle vnikne do spoje. O kontrole bude proveden zápis do  
stavebního deníku. 
8.2.12 Kontrola napojení nástavců vtoků 
Kontroluje se správná poloha nástavců střešních vtoků a napojení bitumenové manžety na 
vrstvu asfaltových pásů. Bude zkontrolováno ukotvení nástavců do nosné části stropu. Bude za-
měřena poloha vtoků a provedena zkouška na vniknutí špachtle v místě napojení manžety na 
asfaltové pásy. Kontrolu provádí stavbyvedoucí a mistr. O kontrole bude proveden zápis do sta-
vebního deníku. 
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8.2.13 Kontrola obložení atiky kašírovaným polystyrenem 
Stavbyvedoucí a mistr provádějí kontrolu zpracování lepící hmoty (6 l vody na 25 kg suché 
směsi) a nanášení lepící hmoty na desky. Kontrolují kladení desek na sraz, ve styčných spárách 
nesmí vystupovat lepící tmel. Bude provedena kontrola svaření přesahů spojů – min. šířka svaru 
60 mm. Bude zkontrolováno, zda nedošlo k degradaci asfaltového pásu a polystyrenové desky 
vlivem vysoké teploty svařování. Bude zkontrolována výsledná rovinnost, maximální odchylka je 
± 5 mm na 2m lati. O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 
8.2.14 Kontrola obložení atiky OSB deskami 
Kontroluje se správná poloha a uchycení latí k hornímu líci atiky. Kontroluje se použití OSB 
desek správné tloušťky (25 mm), jejich šířka (500 mm) a maximální rozteče kotvících vrutů. Ma-
ximální vzdálenost vrutů je u latí i u desek 500 mm. Bude zkontrolován sklon, který musí být 
minimálně 3 ° dovnitř dispozice střechy. Kontrolu provádí stavbyvedoucí a mistr. O kontrole 
bude proveden zápis do stavebního deníku. 
8.2.15 Kontrola pokládky spádových klínů 
Stavbyvedoucí a mistr budou provádět kontrolu pokládky spádových klínů, zejména kladení 
desek na sraz a dodržení kladečského plánu. Bude kontrolováno průběžné zatěžování již polože-
ných klínů. Bude provedena kontrola spádu klínů, který je minimálně 1,5 °. Bude provedena kon-
trola výsledné rovinnosti vrstvy, max. odchylka je ± 5 mm na 2m lati. O kontrole bude proveden 
zápis do stavebního deníku. 
8.2.16 Kontrola chránění konstrukce před povětrnostními vlivy 
V případě přerušení práce provede mistr kontrolu zakrytí spádových klínů plachtou a jejich 
zatížení. O kontrole provede zápis do stavebního deníku. 
8.2.17 Kontrola pokládky kašírovaných dílců 
Stavbyvedoucí a mistr průběžně kontrolují pokládku kašírovaných polystyrenových desek. 
Kontrolují použití správných desek (EPS 100 S tl. 200 mm, asfaltový pás V 60 S 35). Kontroluje se 
kladení desek na sraz a posunutí jednotlivých řad o polovinu šířky desky. Vizuálně a pomocí 
špachtle se zkontroluje svaření přesahů dílců – musí být svařeno minimálně 60 mm přesahu.  
O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 
8.2.18 Kontrola napojení vtoků 
Kontroluje se správná poloha střešních vtoků a napojení bitumenové manžety na vrstvu 
asfaltových pásů. Bude zkontrolováno ukotvení nástavců do nosné části stropu. Bude zaměřena 
poloha vtoků a provedena zkouška na vniknutí špachtle v místě napojení manžety na asfaltové 
pásy. Kontrolu provádí stavbyvedoucí a mistr. O kontrole bude proveden zápis do stavebního 
deníku. 
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8.2.19 Kontrola druhé vrstvy asfaltových pásů 
Stavbyvedoucí a mistr kontrolují použití správného typu pásů (Elastek 40 special mineral). 
Průběžně provádí kontrolu pokládky asfaltových pásů – kladení pásů jedním směrem, dodržením 
minimální šířky přesahů spojů (podélný spoj 80 mm, čelní 100 mm), u čelních spojů posunutí 
pásů o polovinu šířky, posunutí spojů vzhledem k přesahům kašírovaných dílců o poloviny šířky 
pásu. Kontrolují natavování pásů, pásy musí přilnout k povrchu, zároveň nesmí dojít k jejich de-
gradaci vlivem vysoké teploty. Bude zkontrolována poloha atikových pásů – posunutí spojů 
vzhledem ke spojům vodorovných pásů o poloviny šířky pásu, respektive o 400 mm v podélném 
směru. Bude provedena kontrola natavení pásů na atiku – provedení zpětného spoje (min. pře-
sah 160 mm). O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 
8.2.20 Kontrola spádu 
Stavbyvedoucí za přítomnosti technického dozoru investora provede kontrolu spádu stře-
chy pomocí nivelačního přístroje a lati. V ploše střechy nesmí vznikat kaluže hlubší než 10 mm. 
Sklon střechy musí odpovídat projektové dokumentaci. Bude proveden zápis do stavebního de-
níku. 
8.2.21 Kontrola těsnosti 
Kontroly provádí stavbyvedoucí a mistr za přítomnosti technického dozoru investora. O 
všech zkouškách bude proveden zápis do stavebního deníku. 
8.2.21.1 Optická zkouška 
Vizuálně bude zkontrolován tvar a jednotnost průběhu svaru, způsob zaválečkování v místě 
svaru, velikost přesahů (80 mm podélný, 100 mm čelní), šířka svarů (minimálně 60 mm), prove-
dení detailů a zpětných spojů u atiky. Bude zkontrolováno, jestli hydroizolační vrstva není zne-
čištěná nebo perforovaná. 
8.2.21.2 Zkouška těsnosti spojů 
Bude zkontrolováno provedení svaření přesahů asfaltových pásů pomocí špachtle. Špachtle 
se táhne s mírným tlakem po spoji. Za nevyhovující se považuje místo, kde špachtle vnikne do 
spoje. Tato místa se musí následně opravit pomocí záplaty. O kontrole bude sepsán protokol. 
8.2.21.3 Zátopová zkouška 
Bude provedena zátopová zkouška. Povrch střechy se zaplaví vodou. Optimální doba trvání 
zkoušky je 48 hodin. Během zkoušky se nesmí na spodním líci stropní konstrukce objevit žádné 
průsaky. V případě, že se průsaky objeví, je nutné zkoušku okamžitě přerušit a odčerpat vodu ze 
střešní konstrukce. Nalezené netěsnosti se opraví a zkouška bude provedena znovu. O zkoušce 
bude sepsán protokol. 
 102 
 
8.3 Výstupní kontroly 
8.3.22 Kontrola klempířských prací 
Kontroluje se ukotvení plechu pomocí příchytek dodržení maximálních kotvící vzdálenosti 
(300 mm). Bude provedena kontrola spájení spojů jednotlivých plechů. Bude provedena kon-
trola sklonu atiky, který je minimálně 3 ° směrem dovnitř dispozice střechy. Kontrolu provede 
stavbyvedoucí a mistr. O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 
8.3.23 Kontrola ochranné a stabilizační vrstvy 
Bude provedena kontrola pokládky geotextilie, dodržení minimální šířky přesahů (150 mm) 
a vytažení minimálně 100 mm na atiku. Bude provedena kontrola stabilizačního násypu kame-
niva – rovnoměrnost rozprostření a dodržení minimální tloušťky 50 mm v každém místě. Bude 
provedena kontrola čistoty a frakce kameniva. Kontrolu provede stavbyvedoucí za přítomnosti 
technického dozoru investora. O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 
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9.1 Obecné informace 
Veškeré činnosti při realizaci objektu Relax – centrum se musí řídit dle níže uvedených práv-
ních předpisů. Zhotovitelem bude prokazatelně zajištěno proškolení všech pracovníků o bezpeč-
nosti a ochraně zdraví při práci. O školení bude proveden zápis s prezenční listinou. Pracovníci 
jsou povinni dodržovat zásady BOZP. Pracovníci jsou povinni používat osobní ochranné pracovní 
pomůcky, zejména pracovní oděv, pracovní obuv s pevnou podrážkou a špičkou, helmu, reflexní 
vestu, případně dle vykonávané práce ochranné brýle, obličejové štíty, ochranu sluchu a ruka-
vice. Stavbyvedoucí musí být obeznámen se všemi předpisy BOZP a musí dbát a kontrolovat je-
jich dodržování a seznamovat pracovníky s předpisy BOZP. 
Při výstavbě objektu Relax – centrum budou dodrženy obecné právní předpisy týkající se 
pracovněprávních vztahů a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci uzákoněné v následující  
legislativě: 
• Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 
• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při čin-
nosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
Při výstavbě budou dodrženy zejména následující právní předpisy: 
• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích 
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
Na následujících stranách jsou vybrány odstavce související s řešenou technologickou  
etapou a jsou zde popsána rizika a konkrétní opatření pro danou stavbu. 
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9.2 Vybrané požadavky dle n. v. č. 591/2006 Sb. 
Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích 
9.2.1 Příloha č. 1 k n. v. č. 591/2006 Sb. 
Další požadavky na staveniště 
Obecné požadavky 
9.2.1.1 Požadavky na zajištění staveniště 
Rizika: vniknutí nepovolaných osob na staveniště, narušení inženýrských sítí vedoucích pro-
storem staveniště, zvýšená hlučnost a prašnost v okolí staveniště 
Opatření: Staveniště bude oploceno mobilním oplocením s výplní z trapézového plechu 
výšky 2,0 m. Vjezd a výjezd ze staveniště bude zajištěn uzamykatelnou bránou. Při vjezdu a vý-
jezdu ze staveniště budou umístěny značky Zákaz vstupu nepovolaným osobám a Zákaz vjezdu 
nepovolaným osobám. Před zahájením prací budou vytyčena ochranná pásma všech sítí prochá-
zejících prostorem staveniště. Nepředpokládá se práce v noci, nejsou kladeny požadavky na 
osvětlení staveniště. Manipulace s břemeny nebude probíhat v zakázaném prostoru. 
9.2.1.2 Zařízení pro rozvod energie 
Rizika: přetížení elektrických rozvodů na staveništi, porušení kabelu vlivem přejíždějících 
strojů, úraz elektrickým proudem, požár vlivem zkratu 
Opatření: Zařízení bude navrženo s ohledem na prováděné práce, aby nedocházelo k jeho 
nadměrnému zatěžování. Elektrická rozvodná skříň bude řádně označena. Hlavní vypínač bude 
umístěn na dobře přístupném místě a všichni pracovníci budou obeznámeni o jeho poloze. Zaří-
zení bude podrobováno pravidelným kontrolám a revizím. V místě křížení se staveništní komu-
nikací bude kabel uložen v chráničce. 
9.2.1.3 Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
Rizika: zavalení pracovníků skladovaným materiálem, úrazy a havárie způsobené sníženou 
viditelností, nebezpečné rozhoupání zavěšeného břemene vlivem větru, pád pracovníků z kon-
strukcí vlivem větru, pád pracovníků z konstrukce vlivem uklouznutí, snížení únosnosti nezpev-
něných ploch vlivem podmáčení 
Opatření: Budou dodrženy podmínky skladování materiálu popsané v kapitole 4 Technolo-
gický předpis. Práce budou přerušeny v případě náhlého zhoršení klimatických podmínek, 
zejména v případě silného deště, bouřky, sněžení nebo námrazy. Maximální rychlost větru pro 
provádění prací je 11 m/s, při práci na plošinách, pojízdných lešeních a žebřících nad 5 m výšky 
práce je maximální rychlost větru 8 m/s. Práce budou přerušeny při zvýšené tvorbě mlhy, pokud 
bude dohlednost v místě práce menší než 30 m. Za snížené viditelnosti musí být přerušena práce 
s těžkou mechanizací. Práce budou přerušeny, pokud teplota prostředí poklesne pod -10 °C. 
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9.2.2 Příloha č. 2 k n. v. č. 591/2006 Sb. 
Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a 
nářadí na staveništi 
9.2.2.1 Obecné požadavky na obsluhu strojů 
Rizika: zřícení stroje vlivem nesprávné obsluhy, špatného zapatkování nebo přetížení, zří-
cení břemene na osobu, přimáčknutí, zachycení nebo naražení pracovníků, zřícení stroje nebo 
břemene vlivem technické závady 
Opatření: Stroje budou obsluhovány pouze osobami k tomu určenými s platným oprávně-
ním. Obsluha stroje bude před začátkem práce seznámena s podmínkami na staveništi. Pracov-
níci se nesmí pohybovat pod zavěšeným břemenem. S břemeny nebude manipulovány mimo 
ohraničený prostor staveniště. Uvedení stroje do chodu bude signalizováno zvukovým a světel-
ným zařízením. Stroje budou podrobovány pravidelným revizím a kontrolám. 
9.2.2.2 Stavební výtahy 
Rizika: zřícení kabiny výtahu vlivem technické závady 
Opatření: Stavební výtahy budou podrobovány pravidelným kontrolám a revizím. 
9.2.2.3 Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
Rizika: havárie vlivem samovolného pohybu stroje, použitím nepovolanou osobou, závady 
nebo špatného technického stavu 
Opatření: Všechny zjištěné závady a odchylky strojů budou zaznamenány, v závislosti na 
závadě budou přijímána další opatření. Při ukončení práce bude stroj zajištěn proti pohybu za-
brzděním a podložením klíny. Pokud se strojník vzdálí od stroje, bude stroj zajištěn proti samo-
volnému spuštění nebo použití nepovolanou osobou zamknutím kabiny, nebo uzamknutím ovlá-
dání stroje. 
9.2.2.4 Přeprava strojů 
Rizika: úrazy a havárie zapříčiněné nesprávnou přepravou strojů 
Opatření: Výložník a hák autojeřábu budou při přepravě stroje zajištěny v přepravní poloze. 
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9.2.3 Příloha č. 3 k n. v. č. 591/2006 Sb.  
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
9.2.3.1 Skladování a manipulace s materiálem 
Rizika: zřícení materiálu v důsledku nestabilního uskladnění, zřícení materiálu při manipu-
laci vlivem špatného uskladnění, poškození materiálu   
Opatření: Materiál bude skladován na staveništních skládkách nebo ve skladovací buňce. 
Při skladování materiálu budou dodrženy podmínky stanovené v kapitole 4 Technologický před-
pis, příp. v technických listech výrobců. Materiál bude na skládce uložen tak, aby byla zajištěna 
jeho dostatečná stabilita. Materiál bude uložen na paletách nebo podkladcích. Materiál bude 
skladován maximálně do výšky 1,8 m. Mezi uskladněnými materiály bude vytvořen prostor šířky  
min. 0,6 m, aby byla umožněna manipulace s materiálem. Skladovací plochy budou tvořeny zhut-
něným násypem kameniva frakce 16/32 mm v tl. 150 mm. 
9.2.3.2 Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
Rizika: požár, úrazy popálením, pád ze střešní konstrukce 
Opatření: Při svařování a natavování asfaltových pásů budou dodrženy požadavky na po-
žární bezpečnost uvedené ve vyhl. č. 87/2000 Sb. Pracovní postup, při kterém pracovník prová-
dějící natavování asfaltových pásů postupuje směrem vzad, nebude použit ve vzdálenosti menší 
než 1,5 m od volného okraje střechy. Svařování a natavování asfaltových pásů budou provádět 
pouze osoby k tomu určené s platnými certifikáty. Pracovníci provádějící svařování  
a natavování asfaltových pásů budou seznámeni s pracovním postupem a návodem k obsluze  
příslušného zařízení. 
9.2.3.3  Malířské a natěračské práce 
Rizika: poškození zdraví pracovníků vlivem škodlivin vznikajících při provádění nátěru  
Opatření: Při provádění asfaltového penetračního nátěru bude dodržen postup stanovený 
v kapitole 4 Technologický předpis. 
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9.3 Vybrané požadavky dle n. v. č. 362/2005 Sb. 
O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích  
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
9.3.1 Příloha k n. v. č. 362/2005 Sb. 
Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel 
povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na bezpečný provoz a používání 
technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou 
9.3.1.1 Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
Riziko: zranění pracovníků pádem ze střešní konstrukce 
Opatření: Na objektech SO02 a SO03 bude zhotoveno zábradlí. Zábradlí bude vybaveno 
horním madlem, prostřední příčlí a spodní zarážkou o výšce 0,15 m. Výška zábradlí bude 1,1 m 
nad horním lícem atiky. Zábradlí bude připevněno z vnější strany atiky. Na objektu SO01 je 
ochrana osob proti pádu zajištěna prostřednictvím atiky, jejíž výška je 1,35 m. 
9.3.1.2 Používání žebříků 
Riziko: pád pracovníka, zřícení žebříku 
Opatření: Žebřík bude použit při realizaci zastřešení objektu SO01. Při výstupu, sestupu a 
práci na žebříku musí být pracovník obrácen obličejem k žebříku a v každém okamžiku musí mít 
možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu. Po žebříku mohou být vynášena (snášena) 
pouze břemena do hmotnosti 15 kg. Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pra-
covat současně více než jedna osoba. Žebřík nebude používán jako přechodový můstek. Horní 
konec žebříku bude přesahovat horní konec atiky min. o 1,1 m. Sklon žebříku nebude menší než 
2,5:1. Za příčlemi musí být zachován volný prostor alespoň 0,18 m, u paty ze strany přístupu  
min. 0,6 m. Žebřík bude postaven na dostatečně velkém, stabilním, pevném, nepohyblivém pod-
kladu. Žebřík bude postaven tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu používání. Na 
žebříku smí pracovník pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního konce, za kterou se 
u opěrného žebříku považuje vzdálenost 0,8 m. Zhotovitel zajistí provádění prohlídek žebříků 
v souladu s návodem k použití. 
9.3.1.3 Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
Riziko: zranění pracovníků vlivem padajícího nářadí, nástrojů nebo materiálu ze střechy 
Opatření: Materiály, nářadí a pracovní pomůcky budou ve výšce uloženy nebo skladovány 
stabilně a dál od volného okraje tak, aby nedošlo k jejich pádu, sklouznutí nebo shození. Pracov-
níci budou vybaveni ochrannou helmou. Nebude překročena nosnost stavebního výtahu. 
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9.3.1.4 Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
Riziko: zranění pracovníků vlivem padajícího nářadí, nástrojů nebo materiálu ze střechy 
Opatření: Bude vymezeno pásmo v šířce 1,5 m od hranic objektů SO01 a SO02 a pásmo 
v šířce 2 m od hranice objektu SO03. Ve vymezeném pásmu nebudou prováděny žádné práce a 
nebudou se zde pohybovat žádné osoby. 
9.3.1.5 Práce na střeše 
Riziko: zranění pracovníků pádem ze střešní konstrukce 
Opatření: Ochrana proti pádu osob z výšky bude zajištěna zábradlím (viz bod 9.3.1.1). 
Sklouznutí ze střechy nebo propadnutí střešní konstrukcí v daném případě nehrozí. 
9.3.1.6 Shazování předmětů a materiálu 
Riziko: zranění pracovníků vlivem shazovaného nářadí, nástrojů nebo materiálu ze střechy 
Opatření: Ze střechy nebudou shazovány žádné předměty ani materiál. 
9.3.1.7 Přerušení práce ve výškách 
Riziko: úrazy a havárie způsobené sníženou viditelností, nebezpečné rozhoupání zavěše-
ného břemene vlivem větru, pád pracovníků z konstrukcí vlivem větru, pád pracovníků z kon-
strukce vlivem uklouznutí 
Opatření: Práce budou přerušeny v případě náhlého zhoršení klimatických podmínek, 
zejména v případě silného deště, sněžení nebo námrazy. Maximální rychlost větru pro provádění 
prací je 11 m/s, při práci na plošinách, pojízdných lešeních a žebřících nad 5 m výšky práce je 
maximální rychlost větru 8 m/s. Práce budou přerušeny při zvýšené tvorbě mlhy, pokud bude 
dohlednost v místě práce menší než 30 m. Za snížené viditelnosti musí být přerušena práce s těž-
kou mechanizací. Práce budou přerušeny, pokud teplota prostředí poklesne pod -10 °C. 
9.3.1.8 Školení zaměstnanců 
Riziko: úrazy zaměstnanců způsobené nedodržováním zásad BOZP 
Opatření: Všichni pracovníci budou před začátkem prací proškoleni o práci ve výškách. O 
školení bude proveden zápis s prezenční listinou. 
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9.4 Vybrané požadavky dle n. v. č. 378/2001 Sb. 
Kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zaří-
zení, přístrojů a nářadí 
9.4.1 Příloha č. 1 k n. v. č. 378/2001 Sb. 
Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání břemen  
a zaměstnanců 
Riziko: zřícení stavebního výtahu vlivem přetížení, nedostatečného ukotvení, nebo špat-
ného technického stavu, zachycení, přimáčknutí, nebo naražení zaměstnance 
Opatření: Stavební výtahy budou řádně ukotveny do nosné konstrukce objektů. Stavební 
výtahy budou podrobovány pravidelným kontrolám a revizím. Nesmí být překročena maximální 
únosnost stavebního výtahu. Nosnost bude viditelně uvedena na stavebním výtahu. Při použí-
vání výtahu bude dbáno bezpečnosti, aby nedošlo k případnému zachycení, přimáčknutí nebo 
naražení zaměstnance. 
9.4.2 Příloha č. 2 k n. v. č. 378/2001 Sb. 
Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a přemisťování zavě-
šených břemen 
Riziko: převrácení autojeřábu vlivem přetížení, špatného zapatkování, nedostatečně únos-
ného podkladu, nebo špatného technického stavu, zřícení břemene vlivem špatného uchycení, 
porušeného lana, nebo špatného technického stavu autojeřábu, zřícení břemene na osoby, za-
chycení, přimáčknutí, nebo naražení zaměstnance, srážka části autojeřábu s objektem, nebo s ji-
ným strojem, havárie vlivem samovolného pohybu autojeřábu, nebo používáním autojeřábu ne-
oprávněným pracovníkem 
Opatření: Autojeřáb bude při práci zapatkován. Na nezpevněném povrchu budou patky 
podloženy betonovými panely. Obsluhu autojeřábu bude provádět pouze pracovník s platným 
jeřábnickým průkazem. Upevňování břemen do zvedacího mechanismu bude provádět pouze 
osoba s platným vazačským průkazem. Obsluha stroje bude dbát bezpečnosti při používání, aby 
nedošlo k případnému zachycení, přimáčknutí nebo naražení zaměstnance. V žádné pracovní 
poloze nesmí být překročena nosnost autojeřábu. Obsluha bude před začátkem práce sezná-
mena s podmínkami na staveništi a s křivkou únosnosti autojeřábu. Před začátkem práce s au-
tojeřábem bude zkontrolována neporušenost lana a zvedacího mechanismu. Pracovníci se nesmí 
pohybovat pod zavěšeným břemenem. Autojeřáb se nesmí žádnou svou částí přiblížit na vzdá-
lenost menší než 0,5 m k objektu. Při ukončení práce bude stroj zajištěn proti pohybu zabrzdě-
ním a podložením klíny, výložník bude zajištěn v přepravní poloze. Pokud se strojník vzdálí od 
stroje, bude stroj zajištěn proti samovolnému spuštění nebo použití nepovolanou osobou za-
mknutím kabiny. 
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Riziko: převrácení nákladního automobilu vlivem přetížení, špatného zapatkování, nedosta-
tečně únosného podkladu, nebo špatného technického stavu, zřícení břemene vlivem špatného 
uchycení, nebo špatného technického stavu hydraulického jeřábu, zřícení břemene na osoby, 
zachycení, přimáčknutí, nebo naražení zaměstnance, srážka části jeřábu s objektem, nebo s ji-
ným strojem, havárie zapříčiněná samovolným pohybem jeřábu, nebo automobilu, nebo použí-
váním jeřábu neoprávněným pracovníkem 
Opatření: Při práci s hydraulickým jeřábem bude nákladní automobil zapatkován na dosta-
tečně pevném a únosném podkladu. V případě práce na nezpevněné ploše budou patky podlo-
ženy betonovými dlaždicemi. Obsluha stroje se před začátkem práce seznámí s podmínkami na 
staveništi a s grafem únosnosti hydraulického jeřábu, který bude viditelně vyznačen na zařízení. 
Obsluhovat zařízení a upevňovat břemena do zvedacího mechanismu smí pouze osoby k tomu 
určené s příslušným oprávněním. V žádné pracovní poloze nesmí být překročena nosnost hyd-
raulického jeřábu. Pracovníci se nesmí pohybovat pod zavěšeným břemenem. Hydraulický jeřáb 
se nesmí žádnou svou částí přiblížit na vzdálenost menší než 0,5 m k objektu. Před začátkem 
práce bude zkontrolován technický stav hydraulického jeřábu. Pokud se strojník vzdálí od stroje, 
bude stroj zajištěn proti samovolnému spuštění nebo použití nepovolanou osobou uzamknutím 
ovládání stroje. 
9.4.3 Příloha č. 3 k n. v. č. 378/2001 Sb. 
Další požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných zařízení 
Riziko: převrácení vysokozdvižného vozíku vlivem přetížení, špatné obsluhy, nedostatečně 
únosného podkladu, nebo špatného technického stavu, zřícení břemene vlivem špatného uchy-
cení, nebo špatného technického stavu zvedacího zařízení, zřícení břemene na osoby, zachycení, 
přimáčknutí, nebo naražení zaměstnance, srážka vozíku s jiným strojem, nebo objektem, havárie 
způsobená samovolným pohybem vozíku, nebo používáním vysokozdvižného vozíku neoprávně-
ným pracovníkem 
Opatření: Obsluhovat vysokozdvižný vozík smí pouze osoba k tomu určená s příslušným 
oprávněním. Nesmí být překročena max. dovolená nosnost stroje. Vysokozdvižný vozík se bude 
pohybovat pouze po zpevněných plochách. Obsluha stroje se před začátkem práce seznámí 
s podmínkami na staveništi a s únosností vysokozdvižného vozíku. Obsluha stroje dbá bezpeč-
nosti při práci se strojem, aby nedošlo k zachycení, přimáčknutí, nebo sražení pracovníků. Stroj-
ník manipuluje se strojem tak, aby nedošlo k jeho převrácení. Zdvihání břemene a couvání vozíku 
bude signalizováno světelným a zvukovým zařízením. Je zakázáno zdvihat pracovníky pomocí 
zvedacího mechanismu vysokozdvižného vozíku. Při ukončení práce bude stroj zajištěn proti po-
hybu zabrzděním a podložením klíny. Vysokozdvižný vozík nesmí být použit k přepravě osob. 
Pokud se strojník vzdálí od stroje, bude stroj zajištěn proti samovolnému spuštění nebo použití 
nepovolanou osobou zamknutím kabiny. 
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10.1 Úvod 
V této části práce jsou porovnány různé skladby ploché jednoplášťové střechy. V práci je 
porovnáno provedení spádové vrstvy z lehčeného betonu a ze spádových klínů, stabilizační 
vrstvy z mechanických kotev a z násypu kameniva, tepelně-izolační vrstvy z polystyrenových de-
sek a z PUR pěny a hydroizolační vrstvy z PVC fólie a asfaltových pásů. Práce jednotlivé vrstvy 
porovnává z hlediska finanční a časové náročnosti jejich provádění. Cílem práce je vybrat opti-
mální skladbu jak z hlediska ekonomického, tak po stránce dlouhé životnosti a nenáročné 
údržby. 
10.1.1 Popis řešené stavby 
Stavba Relax – centra se skládá ze tří objektů. Nad všemi objekty je realizována plochá jed-
noplášťová střecha. 
Objekt SO01 - Sportbar propojuje východní a západní objekt a slouží jako hlavní vstup do 
budovy. Je jednopodlažní a nachází se v něm sportbar. Půdorysné rozměry objektu jsou 10,625 
x 11,0 m. Výška objektu je 4,55 m. 
Objekt SO02 - Fitness je situován východně, je dvoupodlažní a v obou podlažích se nachází 
posilovna. Půdorysné rozměry objektu jsou 10,0 x 31,0 m. Výška objektu je 7,35 m. 
Třípodlažní objekt SO03 – Relax zázemí je situován západně. V 1.NP se nachází zázemí po-
silovny, ve 2.NP jsou kanceláře a ve 3.NP se nachází penzion. Půdorysné rozměry objektu jsou 
9,45 x 31,15 m. Výška objektu je 10,8 m. 
10.2 Porovnávané skladby 
V práci je porovnávána realizace jednoplášťové ploché střechy nad objektem SO03. Střecha 
má obdélníkový tvar o rozměrech 9,45 x 31,15 m. Celková plocha střechy je 282,2 m2. V práci je 
porovnáno celkem 8 střešních skladeb. Jednotlivé skladby se liší použitými materiály a techno-
logiemi. Ke každé střešní skladbě je zpracován samostatný položkový rozpočet dle ceníku RTS a 
časový plán realizace. V rozpočtech a časových plánech je uvažováno celé souvrství včetně klem-
pířských prací. Rozpočty a časové plány jsou přiloženy v přílohách P07 a P08. 
10.2.1 Skladba S1 – původní skladba 
• PVC fólie Alkorplan 35 176, tl. 1,8 mm, mechanicky kotvená 
• geotextilie Filtek 300 g/m2 
• desky EPS 100 S, tl. 200 mm 
• asfaltový pás GLASTEK 40 special mineral, tl. 4 mm, celoplošně nataven 
• penetrační asfaltový nátěr ALP PENETRAL 
• mazanina z polystyrenbetonu, tl. 20 – 160 mm 
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10.2.2 Skladba S2 
• PVC fólie Alkorplan 35 176, tl. 1,8 mm, mechanicky kotvená 
• geotextilie Filtek 300 g/m2 
• spádové klíny EPS 100 S, tl. 20 – 160 mm 
• desky EPS 100 S, tl. 200 mm 
• asfaltový pás GLASTEK 40 special mineral, tl. 4 mm, celoplošně nataven 
• penetrační asfaltový nátěr ALP PENETRAL 
10.2.3 Skladba S3 
• násyp kameniva 16/32, tl. 50 mm 
• geotextilie Filtek 300 g/m2 
• PVC fólie Alkorplan 35 177, tl. 1,8 mm 
• geotextilie Filtek 300 g/m2 
• desky EPS 100 S, tl. 200 mm 
• asfaltový pás GLASTEK 40 special mineral, tl. 4 mm, celoplošně nataven 
• penetrační asfaltový nátěr ALP PENETRAL 
• mazanina z polystyrenbetonu, tl. 20 – 160 mm 
10.2.4 Skladba S4 
• násyp kameniva 16/32, tl. 50 mm 
• geotextilie Filtek 300 g/m2 
• PVC fólie Alkorplan 35 177, tl. 1,8 mm 
• geotextilie Filtek 300 g/m2 
• spádové klíny EPS 100 S, tl. 20 – 160 mm 
• desky EPS 100 S, tl. 200 mm 
• asfaltový pás GLASTEK 40 special mineral, tl. 4 mm, celoplošně nataven 
• penetrační asfaltový nátěr ALP PENETRAL 
10.2.5 Skladba S5 
• asfaltový pás ELASTEK 50 special dekor, tl. 5 mm, celoplošně nataven 
• střešní dílce kašírované EPS 100 S, V 60 S 35, tl. 200mm, bodově lepeny AOSI 
• asfaltový pás GLASTEK 40 special mineral, tl. 4 mm, celoplošně nataven 
• penetrační asfaltový nátěr ALP PENETRAL 
• mazanina z polystyrenbetonu, tl. 20 – 160 mm 
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10.2.6 Skladba S6 
• násyp kameniva 16/32, tl. 50 mm 
• geotextilie Filtek 300 g/m2 
• asfaltový pás ELASTEK 40 special mineral, tl. 4 mm, celoplošně nataven 
• střešní dílce kašírované EPS 100 S, V 60 S 35, tl. 200mm 
• spádové klíny EPS 100 S, tl. 20 – 160 mm 
• asfaltový pás GLASTEK 40 special mineral, tl. 4 mm, celoplošně nataven 
• penetrační asfaltový nátěr ALP PENETRAL 
10.2.7 Skladba S7 
• UV ochranný nátěr 
• PUR pěna, tl. 100 mm 
• asfaltový pás ELASTEK 40 special mineral, tl. 4 mm, celoplošně nataven 
• asfaltový pás GLASTEK 40 special mineral, tl. 4 mm, celoplošně nataven 
• penetrační asfaltový nátěr ALP PENETRAL 
• mazanina z polystyrenbetonu, tl. 20 – 160 mm 
10.2.8 Skladba S8 
• UV ochranný nátěr 
• PUR pěna, tl. 100 mm 
• asfaltový pás ELASTEK 40 special mineral, tl. 4 mm, celoplošně nataven 
• střešní dílce kašírované EPS 100 S, V 60 S 35, tl. 20 – 160 mm, bodově lepeny AOSI 
• asfaltový pás GLASTEK 40 special mineral, tl. 4 mm, celoplošně nataven 
• penetrační asfaltový nátěr ALP PENETRAL 
10.3 Hodnotící kritéria 
Skladby střešního pláště jsou hodnoceny z hlediska čtyř různých kritérií. Prvním kritériem je 
cena v Kč bez DPH dle ceníku RTS. Jednotlivé skladby jsou seřazeny od nejlevnější po nejdražší a 
obodovány v poměru k nejlevnější skladbě. Cena má v hodnocení váhu 100 bodů. 
Druhým kritériem je časová náročnost výstavby. V době výstavby je uvažováno  
i s technologickou pauzou 14 dní při provádění spádové vrstvy z polystyrenbetonu.  
Je vyhodnoceno souvrství s nejkratší dobou výstavby, které dostane 100 bodů. Body ostatních 
skladeb se poměrově přepočítají.  
Třetím hodnotícím kritériem je celkový počet pracovníků potřebný k realizaci daného sou-
vrství. Střešní skladba s nejmenším počtem pracovníků získá 100 bodů. Ostatní skladby jsou 
ohodnoceny poměrově.  
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Srovnávané skladby jsou hodnoceny z hlediska dalších kritérií. Dalšími kritérii rozumíme: 
požadavky realizace skladby na klimatické podmínky (zejména klimatické podmínky provádění 
mazaniny z polystyrenbetonu a nástřiku PUR pěny), ochrana hydroizolace v dané skladbě 
(ochranná funkce kameniva), vznik tepelných mostů v daném souvrství (zejména při mechanic-
kém kotvení), přítomnost těžké mechanizace (čerpadlo betonové směsi u mazaniny z polysty-
renbetonu, autojeřáb při provádění násypu kameniva, stavební výtah byl uvažován u všech sou-
vrství) a technologická náročnost provádění (zejména u spádové mazaniny). Skladba je ohodno-
cena 0 nebo 10 body, celkově tak mohla skladba získat až 50 bodů. 
V práci byla všechna kritéria ohodnocena stejnou váhou v rámci zachování objektivity. Při 
reálném použití by se srovnání dalo lehce upravit na základě požadavků investora, kdyby byla 
kladena větší váha například na cenu, případně rychlost výstavby. 
10.4 Vyhodnocení dle jednotlivých kritérií 
10.4.1 Vyhodnocení na základě ceny 
Číslo skladby Popis skladby Cena bez DPH Body 
S4 PVC fólie (přitížená) + spádové klíny 553 252 Kč 100 
S6 kašírované dílce + spádové klíny + kamenivo 555 838 Kč 100 
S5 kašírované dílce + spádový beton 572 050 Kč 97 
S3 PVC fólie (přitížená) + spádový beton 593 904 Kč 93 
S1 PVC fólie (mech. kotvená) + spádový beton 639 931 Kč 86 
S2 PVC fólie (mech. kotvená) + spádové klíny 675 577 Kč 82 
S7 PUR pěna + spádový beton 705 721 Kč 78 
S8 PUR pěna + spádové kašírované dílce 762 223 Kč 73 
Tab. 28 Vyhodnocení na základě ceny 
Z hodnocení vyplývá, že hydroizolační vrstva z asfaltových pásů je levnější než vrstva z PVC 
fólie a to jak z hlediska ceny materiálu, tak i z hlediska ceny montáže. Spádové vrstva z polysty-
renbetonové mazaniny je levnější než spádové klíny z EPS. Provedení tepelněizolační vrstvy z po-
lystyrenových desek vychází výrazně levněji než nástřik PUR pěny, což je zapříčiněno poměrně 
drahou technologií nástřiku PUR pěny. Stabilizace mechanickými kotvami je dražší než provedení 
násypu kameniva. Jako nejlepší z cenového hlediska vycházejí skladby S4 a S6. 
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10.4.2 Vyhodnocení na základě časové náročnosti výstavby 
Číslo skladby Popis skladby Doba provádění Body 
S6 kašírované dílce + spádové klíny + kamenivo 10 100 
S8 PUR pěna + spádové kašírované dílce 10 100 
S4 PVC fólie (přitížená) + spádové klíny 14 71 
S2 PVC fólie (mech. kotvená) + spádové klíny 16 63 
S5 kašírované dílce + spádový beton 22 45 
S7 PUR pěna + spádový beton 23 43 
S3 PVC fólie (přitížená) + spádový beton 27 37 
S1 PVC fólie (mech. kotvená) + spádový beton 29 34 
Tab. 29 Vyhodnocení na základě časové náročnosti 
Z hodnocení časové náročnosti výstavby vycházejí nejhůř souvrství se spádovou vrstvou 
z polystyrenbetonu a to zejména kvůli nutnosti dodržení technologické přestávky. Technologická 
pauza byla uvažována 14 dní. Také vyplývá, že mechanické kotvení je pracnější než zhotovení 
násypu z kameniva. Z časového hlediska vychází výhodněji použití kašírovaných dílců a asfalto-
vých pásů než pokládka PVC fólií. Jako časově nejvýhodnější vyšly shodně skladby S6 a S8. 
10.4.3 Vyhodnocení na základě počtu pracovníků 
Číslo skladby Popis skladby Počet pracovníků Body 
S7 PUR pěna + spádový beton 21 100 
S8 PUR pěna + spádové kašírované dílce 24 88 
S2 PVC fólie (mech. kotvená) + spádové klíny 25 84 
S1 PVC fólie (mech. kotvená) + spádový beton 27 78 
S5 kašírované dílce + spádový beton 28 75 
S4 PVC fólie (přitížená) + spádové klíny 29 72 
S3 PVC fólie (přitížená) + spádový beton 31 68 
S6 kašírované dílce + spádové klíny + kamenivo 32 66 
Tab. 30 Vyhodnocení na základě počtu pracovníků 
Počet pracovníků potřebných na danou etapu se pohyboval mezi 21 až 32 pracovníky. 
Skladby s nejmenším počtem pracovníků byly skladby S7 a S8, kde nástřik PUR pěny provádí 
pouze 2 pracovníci na celou střechu. U podobných vrstev (např. pokládka asfaltových pásů  
a PVC fólií) byl volen stejný počet pracovníků. 
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10.4.4 Vyhodnocení na základě dalších kritérií 
číslo 
Požadavky na 
klimatické 
podmínky 
Ochrana  
hydroizolace 
Vznik  
tepelných 
mostů (kotvy) 
Mechanizace 
Technologická  
náročnost 
Suma 
S4 10 10 10 0 10 40 
S6 10 10 10 0 10 40 
S2 10 0 0 10 10 30 
S8 0 0 10 10 10 30 
S3 0 10 10 0 0 20 
S5 0 0 10 0 0 10 
S7 0 0 10 0 0 10 
S1 0 0 0 0 0 0 
Z hlediska požadavků realizace na klimatické podmínky byly deseti body ohodnoceny 
skladby S2, S4 a S6, které nakladou žádné požadavky na klimatické podmínky. Skladby S3, S4 a 
S6 byly ohodnoceny deseti body, protože obsahují vrstvu kameniva, která plní zároveň ochran-
nou funkci hlavní hydroizolace. Skladby S1 a S2, které jsou mechanicky kotvené, získaly 0 bodů 
za vznik tepelných mostů ve skladbě. Skladby S2 a S8 byly zvýhodněny  
10 body, protože při jejich provádění není zapotřebí těžká mechanizace. Deseti body byly také 
zvýhodněny skladby S2, S4, S6 a S8, kde jsou použity spádové EPS klíny, jejichž pokládka je vý-
razně jednodušší než provedení spádové mazaniny. 
10.5 Celkové vyhodnocení 
Z celkového srovnání vyšla nejlépe skladba S6 (kašírované dílce + spádové klíny + násyp 
kameniva), která získala 305 bodů z celkových 350 možných. Jako možná varianta se jeví skladba 
S4 (PVC fólie + spádové klíny + násyp kameniva), která získala 284 bodů. Na třetím místě se i přes 
nejvyšší cenu umístila skladba S8 (PUR pěna + spádové kašírované dílce). Naopak na posledním 
místě se umístila skladba S1 (mechanicky kotvená PVC fólie + spádová mazanina), která byla 
navržena v původním projektu.  
Jako možné varianty by se tedy jevily skladby S4 a S6, kde by muselo dojít k posouzení dal-
ších kritérií jako například dostupnost materiálu v dané lokalitě, případně zkušenost realizační 
firmy s danou technologií. 
 
  
 
Kritérium 
Cena v Kč 
(bez DPH) 
Časová náročnost 
výstavby (dny) 
Celkový  
počet  
pracovníků 
Další  
kritéria  
Body  
celkem 
Pořadí 
Číslo 
skladby 
Popis skladby 
Body 
max. 
100 100 100 50 350 
S1 PVC fólie (mech. kotvená) + spádový beton 
Hodnota 639 931 29 27 
0 199 8 
Body 86 34 78 
S2 PVC fólie (mech. kotvená) + spádové klíny 
Hodnota 675 577 16 25 
30 258 4 
Body 82 63 84 
S3 PVC fólie (přitížená) + spádový beton 
Hodnota 593 904 27 31 
20 218 7 
Body 93 37 68 
S4 PVC fólie (přitížená) + spádové klíny 
Hodnota 553 252 14 29 
40 284 2 
Body 100 71 72 
S5 kašírované dílce + spádový beton 
Hodnota 572 050 22 28 
10 227 5 
Body 97 45 75 
S6 kašírované dílce + spádové klíny + kamenivo 
Hodnota 555 838 10 32 
40 305 1 
Body 100 100 66 
S7 PUR pěna + spádový beton 
Hodnota 705 721 23 21 
10 232 6 
Body 78 43 100 
S8 PUR pěna + spádové kašírované dílce 
Hodnota 762 223 10 24 
30 290 3 
Body 73 100 88 
Tab. 31 Celkové vyhodnocení (skladba označená červeným rámečkem je zpracována v bakalářské práci) 
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Závěr 
Cílem práce bylo navrhnout optimální skladbu ploché jednoplášťové střechy pro objekt  
Relax – centrum v Hodoníně. Z navržených střešních souvrství byla jako nejvýhodnější vyhodno-
cena skladba obsahující spádovou vrstvu z polystyrenových klínů, tepelně-izolační vrstvu  
z kašírovaných polystyrenových desek, hydroizolační vrstvu z asfaltových pásů a stabilizační  
násyp kameniva. Pro tuto skladbu byl zpracován stavebně-technologický projekt její realizace. 
Při řešení práce jsem narazil na mnohé problémy související s komplexním řešením techno-
logické etapy na reálné stavbě, s jejichž řešením jsem se v dosavadním studiu nesetkal. Díky 
zpracování práce jsem se naučil pracovat nejen s technickými listy výrobců, normami a vyhláš-
kami, ale také s pro mě novým softwarem. Při návrhu různých střešních souvrství jsem si ověřil 
vědomosti získané po dobu studia, ale také získal spoustu nových informací o plochých střechách 
a jejich provádění. Vypracování bakalářské práce pro mě bylo velkým přínosem nejen do dalšího 
studia, ale také do budoucí praxe. 
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